
CAÍ*
N° OPERAÇÃO

:A
GESTOR PROGRAMA AÇA

PROPONENTE / TOMA DOR
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE
iul-22

DESON.
Sim

LOCALIDADE DO SINAPI
Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO /UF
SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS

Cronograma Base para Licilação'

01 MODALIDADE OBJ
REF

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA JOÃO MOREIRA. 1707

ETO
3RMA ESCOLA CORONEL PIMBA

f,ji<iij de Siglo
«PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESCOLA ESPECIAL ROMEU DEDE RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO LOTE
ESCOLA ROMEU DEDE RIBEIRO

BDI1
27.65%

BDÍ2 BOI 3 BDI4 BOIS

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
cela 3
r/00

Parcela 4
ma Í/00

Parcela 5
jun/00

Parcela 6
jul/00

Parcela 7
ago/00

Parcela B
set/00

valores Totais
(R$1

Inicio de Obra
00/01/00

Parcela (%]
Parcela (RS)

10,30%
139.860,17

15,15%
205.872.70

19,98%
271.478,08

15,84%
zi5.i7i.ea

15.69%
213.138.96

Acumulado^
ftcmmiladõ (Ri

22,5,1 °X
305.722,65

15,00%
55,00%

12.524,56

38,34%
520,194,33

15,00%
70.00%

15.940,34

53,50a/,
726,767,03

15,00%
85,00%

19.356.13

73,48°^
998.245,11

15,00%
100,00%
22.771,92

89,17%
Í.211;384:07

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÕES (SAPATAS) Acumulado {%)
Acumulado f R S]

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

71,99%
156.753,71

100,00%
217.753,29

100,00%
100,00%
35.549,21

2.1.. PILARETESíAl T. MEDIA 1,80) 11 ? M

80,00%
80.00%

15.427,36

20,00%
100,00%
19.284,20

ALVtENARIA DE PEDRAS

Parcela (%)
Acumulado {%)
Acumulado (RS)

60,00%
60,00%

76.887.19

40,00%
100,00%

128.145,31
2.3. VIGA DE FUNDACAO(V1 107m V2 161m]

60,00% 40,00%
60.00% 100.00%

37.608,32 62.680.54

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (Ri)

ALVENARIA (COLUNAS 15X15 e CINTA
FECHAMENTO 15x25cm)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
318.292,91

70,54%
224-520.16

94,88%
301.986,47

Parcela (%)
Acumulado (%)

Acumulado (RS)

20,00%
20,00%

5.619.71
colunas cruzamento de paredes 100,00%

28.098,53
Parcela (%>

Acumulado (%)
Acumulado (RSi

40,00%
40.00%

35,337,77

60,00%
100,00%

.344.42
wtga de fechamento paredes

20,00%
20,00%

32.216,77

80,00%
100,00%

161.083,86

Parcela (%}
Acumulado (%)

Acumulado (RS)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0,00%
0.00

9,00%
0,00%
0.00

PAREDES E=14cm

0.00%
0,00%
0,00

40,00%
100,00%

40.766.10

60,00%
60.00%

24.459,66
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

70,00%
70.00%

124.218.35

30,00%
100,00%

177.454.79
FORRO PRE-LAJE)

Parcela (%)
Acumulado (%)

60,00% 40.00%
60,00% 100,00o/G. COBERTURA

27476v008 micro



Descrição das Metas / Maccosservicos
Inicio de Obra

00/01/00

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$1

Acumulado {%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (Ri)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00%
0.00

o,"oo%
0,00%
0,00

0,00%
0.00

0,00%
0,00

0,00%
0.00

0,00%
0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00%
0,00%
0.00

0,00%
0,00%
0,00

40,00%
92.61JV12
40,00%"
40.00%

17 083.36

70,00%
162-078,21

30.00%
70,00%

29.895,88
0,00%
0,00%

0,00

0,00%
0,00%
0,00

0,00%
0.00

0,00%
0.00%

0.00

10,00%
10,00%
772,25

10,00%
772,25

30,00%
40,00%
3.089.00

100,00%
231.540,30

30,00%
100,00%

42.708,40
60,00%
100,00%
7.722.50

0,00%
0.00%

0,00

0,00%
0.00%
0,00 x—

0,00%
0,00%
0,00

0.00%
0,00%

0,00

0,00%
0,00%
0.00

10,00%
10.00%
1.328,71

40,00%
50,00%
6.643,53

50,00%
100,00%
13.287.05

Local

IGde agosto de 2022
Da (a

Nome; ARLlNDO FUMACO
Titulo: Engenheira Civil
CREAfCAUR&37784
ARTIRRT;

27.476v008 micro


