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Grau de Sigilo
«PUBLICO

N" OPERAÇÃO N°SICONV GESTOR

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

N" CTEF
TP0 13/2022

EMPRESA EXECUTORA
ELÍANE LANCANOVA MARQUES LOPES

PROGRAMA

MUNICÍPIO /UF
SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS

CNPJ
28.154275/0001-07

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA JOÃO MOREIRA. 1707

AÇÃD .' MODALIDADE RECURSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO DO CTEF
CONTRUCÃO ESCOLA DEPE RIBEIRO

INICIO DA OBRA
26/04/2023

Realizado Acumulado: 96,43%

Número de linhas rio BM: 125

Período: 22703/2024 a 05/05/2024 Medição: 10
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ÍÃ
22 1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO OE FORMAS)-AF 06/2017 _
CONCRETO MAGRO PARA LAS"rRO, TRAÇO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRJTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L_AF 05/2021

"ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU" SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 06/2017

2.3.1.

2ÃT

2.33.

2.34

FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
PEDRA BRITADA N 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREiRA/FORNECEDOR^SEM FRETE
CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 30 MPA. COM USO"DÊ BOMBA LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AFJ 1/2016.
PILARETES(ALT. MEDIA 1,80) 117 M

'MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES.
PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA^ 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020
ARMAÇÃO DÊ PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE~CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DÊ PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AFJJ6/2022
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO £
ACABAMENTO AF_02/2022
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M'. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE TXKMVAF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DÊ 6 M1. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE_A 30_KM (UNIpAD£:JXKM)- AF 07/2020
ALVENARIA DE PEDRAS"

'ÁLVE~NARIA DÊ BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM. (ESPESSURA 14 CM). FBK = 4.5
MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M1. COM VÃOS. UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_12/2014
VIGA DE FUNDAÇAQjVI 107m V2 161m)
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRA~ME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FORMAS). AFJD8/2017

'FABRICAÇÃO, MONTÃGE"M E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA
SERRADA. Ê=25 MM, 1JJTILIZAÇÃO. AF_06/2017
ARMAÇÃO DÊ' PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DÊ CONCRETO ARMADO UTILIZANDO"
AÇO CA-50 DÊ 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2_022 _
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Orçamento Contratado Evolução Física (%) Evolução Financeira (RS)

Discriminação Preço Total

<R$)

Ac um.
Anterior

Período
Acum.

Incluindo
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo

Período

2,3.5 ARMAÇÃO DÊ BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DÊ 6.3 MM - MONTAGEM.
AF_0672017

2.3.6. 'CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA. PARA LAJES MACIÇAS ou NERVURADAS COM uso
DE BOM8A - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO Ê ACABAMENTO. AF_02/2022

3.3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M'. EM VIA UR8ANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2D2_0

2.3.8. TRANSPORTE COM CÃMÍNHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.3.9. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA. 2J3EMÃOS AF 06/2019

10.368.50

16.408.98

3.402.00

100.00

100.00

100.00

.
100,00

100,00

100,00

3.0.1. ATERRO MECANIZADO DÊ VALA COM RETROÊSCAVADÊIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:
0.26 M' / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0.8 A 1.5 M. PROFUNDIDADE DE 1.5 A 3,0 M. COM AREIA PARA
ATERRO. AF_05/2016

3.0.2. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1.4.5:4,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO/AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021_

3.0.3 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA. PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
l.ONVENÍ.inNAL Al HJRA TOTAL DA LAJE iENCHIMtNTÚ + CAIVu = <r>4i Aí-
ALVENARIA (COLUNAS 15X15 . CINTA FEC,
colunas cruzamento de paredes
MONTAGEM Ê DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

4 1.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA OE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

4,1 3. 'ARMAÇÃO DE PILAR ou VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA OE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AFJW/2022

4.1 4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.1.5. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022_

4.2. viga de fechamento paredes
4 2 t FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA. E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017
4.2.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DÊ CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_OS/2022
4.2.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
4.2.4. CONCRETAGEM DE VIGAS Ê LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES"PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
4.2.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M'. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM

(UNIDADE: TXKM). AFJJ7/2020
4.2.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 Ms. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. TXKM). AF_07/2020
4.2.7 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF 03/2016
4.2,8. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO- AF_03/2Õ16
4.3. PAREDES E=14cm
4 3 l DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMÉNÍO.

AF, 12/2017
4.3.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DÊ 14X9X19 CM

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF J 2/2021

LATIBANDA Í5B
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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Orçamento Contratado

Discriminação

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DÊ
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2032
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 :2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO Ê ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 02/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 :2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 02/2022
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Preço Total

<RSf

1.071.5Í

739,7

384 ,4É

28.828,8C

1.185,8

616.3

3.024.90
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5 0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 565.30
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES. EM MADEIRA SERRADA. E=35 MM. AF 09/2020 1.960.56
FORRO EM RÉGUAS DE PVC. FRISADO. PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF 05/2017 P 15.446.8
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC. TIPO "U" OU "C", COR BRANCA.
COMPRIMENTO 6 M
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIREC10NAL. BfAPOIADA, PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA
CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHtMENTO+CAPA) = (8*3). AF 1 1/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M1, EM VIA URBANA PAVÍMÊNTADA. DMT ATÉ 30 KM
{UNIDADE TXKMJ.AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MJ, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
(UN)DADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M1, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. TXKM) AF 07/2020
PONTALETE ROUCO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 1 1 CM, H = 3 M. EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE OA
REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
TÁBUA NÃO APARELHADA '2.5 X 20' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO
BRUTA

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA. COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M. DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOÇÃO DE TELHAS. DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL. SEM
^APROVEITAMENTO. AF_12/2017
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA. VÁO DE 10 M.
=ARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO
ÇAMENTO. AFJD7/2019

6.0.4. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
: ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

8.0.5.

6.06

f

PELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO

ÇAMENTO. AF 07/2019

281.4
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101 852,1

6,566,40

1,298,69

4.104,00

811,68

5.661.00

4122,00

1.103,82

598,40

66.132.72

14.694,00

47.494.80
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DÊ FIXAÇÃO
. IÇAMENTO.AF 07/2019 5.376.00

Evolução Física (%)
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Evolução Financeira (RS)

Acum. Anterior
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1.185,83
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Orçamento Contratado

Discriminação

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM

TUBO PVC. SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL. DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM. PARA DRENAGEM PREDIAL

Preço Total

<R$)

8.332,2t
1.91 8.9Í

198.3C
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS. 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL 1.641.8Í
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26. CORTE 33 CM 2.393.6C
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.192.92
SERVENTE DE OBRAS ! 994.42

7.0.1. KIT DÊ PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA.
90X210. EXCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019

7.0.2. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR,
70X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS. DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
SATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

7.0.3. JANELA DÊ AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM BATENTE. FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO. ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

7.0.4. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7.0.5. VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO
7.0.6. VIDRACEIRO (HORJSTA)

, 0 l
F

8.0.2. P
n
F

\UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

;HAPISCO APLICADO bM Al VE£N.--RWá E E 3 FRU FLUAS DF uONORET^. INTERNAS COM COLHER DE
EDREÍRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014

(1ASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. PREPARO
flECÃNICO. APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H DE ARGAMASSA EM
ACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DÊ TALISCAS. AF 06/2014

8.0.3. EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 .2.8. PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EU FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

8.0.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AFJJ6/2014

8.1. REVESTIMENTO EXTERNO
8.1 .1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARÍAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DÊ

PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
8.1 .2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1 ,5 M3/H DE ARGAMASSA EM
FACES INFERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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0 1 '-,AIXA Siri -NADA. PVC. 150 X -185' > 75 MM COM GRELHA QUADRADA BRANCA

9.0.2. CURVA DE PVC. 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM. PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
903. TE SANITÁRIO. PVC. DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

.0.4. CURVA PVC LONGA 90 GRAUS. 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL
9.0.5. CURVA PVC CURTA 90 GRAUS. ON 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL

0.6. TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC. JEÍ..DN 100 MM (NBR 7362)
9.0.7 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM. PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

).8. TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)

462.50!
88,60 1
87.00
20,82

646,68
265,52
347.04

Evolução Física (%)

Acum.
Antarior

80.00
80,00

.

Período

20.00
20.00

TOO.OO
100,00
100.00

100.00

75,00

.

;

100.00

90,00

90.00

85.00
85,00

85.00

-Jíi !<

MO 01}
100.00
100.00 '
100.00
100.00

. 100.00 '
100,00
1ÕO.ÓQ '

100.00

Acum

Incluindo
1*01 iliílil

100,00
100.00

100,00
100,00
100,00
100,00

100,00 100,00

50.00

25,00

10.00
80.00

50,00

100,00

100,00

10.00
80.00

80.00 flO GO
80.00

10.00

10,00

15,00

15.00

i-; 10

80.00

100,00

100.00

100.00

100.00
100,00

100.00

100.00

100,00
100.00
100,00
100.00
100.00
100,00
100.00
100.00

0.9. !NSTÃLAD~O~R DÊ TUBULAÇÕES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) 404, 40J 100.00 100.00
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Item

9.0.10.

9.0.11.

9.0.12.

Orçamento Contratado

Discriminação

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. ON 25 MM.
INSTALADO EM RAMAL DÊ ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AFJ2/2014
REGISTRO OE GAVETA BRUTO, LATÃO. ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
GUAIS A 40 MM. AF 05/2015

9.0.13. FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 t/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF 05/2015

10.0.1. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

10.0.2. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO AF 12/2015

10.0.3. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC, DN 32 MM (1H). PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

10.0.4. ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC. ON 25 MM (3/4"). PARA CIRCUFTOS
TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015

10.0.5. [QUADRO DÊ DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO. EM PVC, DE EMBUTIR. PARA 6 DISJUNTORES NEMA
[OU 8 DISJUNTORES DIN

10.0.8. ÍCAIXA OCTOGONAL 4' X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2015

10.0.7. IELETRICISTA (HORiSTA)
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Obs-

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, eslào em conformidade com os proielos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordrfcom as normas técnicas

SÃO FRANCISCO DE_A5SIS / RS. 03 de maio de_2024
Local 8 Dal» Resp. Técnico Fiscalização. Arlindo Fumaco

CREA/CAU: RS037784
ART/RRT: 12062076
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