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Repasse (R$) Contrapartida (RS)
0,00 0.00

Etapa

1

Meta/
Sub-Meta

TOTAL

Meta 1.

Descrição da Meta i Sub-Meta

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS Di£
CONCRETO INTERTRAVADOS

Situação

Licitado / Em
Execução

Quantidade Umd

1.600,00 m'

Açu

Lote de Licitação n° do
/ n° CTEF BM

Repasse
CP. Financ.

Outros
: Investimento

TP016/2022 1

Tlulado Antenor 0.00%

Valor Total (RS)

238.856,00
102.111,53
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Valores Medidos (RS)
Acum. Período Acum. incluindo o

No Per odo
Anterior Período

0,00 43.873,96 43.873,96
0,00 18.756,22 18.756,22
0,00 0,00 0,00

0.00 62.630,18 62.630,18
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Local: São Francisco de Assis

Responsável Técnico
Nome: Arlindo Furréco
Cargo: Engenheir^Civil
ART/RRT Fiscal.: 12464

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Data: 06 de novembro de 2023

RepresentamVTomador /Agente Promotor
Nome:
Cargo:

Paulo Renato Cortelini

ResponsáveN^jnanceiro
Nome: -4o£0t
Cargo:

e Luiz Salbeao Minara
Secretário dá Fazend

41.211 v009 micro


