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Situação do TC/C
: Atrasada

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR
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R: Percentual previsto em:
fev-24 84,66%
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Medição n": 2
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RECURSO

15 |W)

NVEnMOfTO

Saído a
Reprogramar:

Grau de Sigilo
fPUBLICO

Repasse fRS^ Contrapartida (R$)
0,00 0,00

Etapa

1

Meta/
Sub-Nleta

TOTAL

Meta 1.

Descrição da Meta 1 Sub>Meta

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE
CONCRETO INTERTRAVADOS

Situação

Licitado / Em
Execução

Quantidade Unid.

1.600,00 m1

Lote de Licitação
/n°CTEF

Acun

n" do
BM

Repasse
CP. Financ.

• Outros
Investimento

TP01 6/2022 2

miado Anlertoi 18,39^

Valor Total (RS)

238.856,00
101.640,23

0,00
340.496,23

340.496,23
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Valores Medidos (RS)
Acum. Período Acum. incluindo o

No PeríodoAnterior Período
43.873,96 158.331,21 202.205,17
18.756,22 67.288,01 86.044,23

0,00 0,00 0,00
62.630,18 225.619.22 288.249.40

62.630,18 225.619,22 288.249,40
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Execução
Física
Acum.

84,66%

84,66%
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Local: São Francisco de Assis Data: 05 de fevereiro de 2024

JL.
Responsável Técnico
Nome: Arlinbo Fumaco
Cargo: Engenhei rojs i vil
ART/RRT Fiscal.: 1246440T

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Paulo Renato Cofíélini
Cargo: Prefeito M

Responsável Social
Nome:
Cargo;

Responsável Financeiro
Nome: Jorge Luiz Silbego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda

41.211 v009 micro


