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Grau de Sigilo
ffPUBLICO

Percentual previ
jun-24

sto em:
95,94%

Medição n": 4
Saldo a

Reprogramar:
Repasse (RS!

0,00
Contrapartida <R$)

0,00

Etapa
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Metal
S u b- Meta

TOTAL

Meta 1.

Descrição da Meta / Sub-Meta

REFORMA DO MUSEU

Situação

Licitado /Em
Execução

Quantidade Uníd.

' '='

798,00 m1

Lote de Licitação
/ n" CTEF

n°do
BM

Repasse
CP. Financ

Outros
Investimento

TP 003/2023 4

ulacto Anterior 63 55%

Valor Total (R$)

238.856.00
48.210,85

0,00
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Valores Medidos (RS)
Acum. Período Acum. incluindo o

No Período _ .Anterior Período
163.744,74 65.424,05 229.168,79
33.050.34 13.205,24 46.255,58

0,00 0,00 0,00
196.795,08 78.629,29 275.424.37
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Execução
Física
Acum.
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95,94%
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Local: São Francisco de As?is

Responsável Técnico/ /y
Nome: 9ejan^
Cargo: ^rquiteta e Urbanista
ART/RRT Fiscal.: 13627163

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Data: 03 de junho de 2024

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Paulo Renalo Cortelini
Cargo: Prefeito Municipal

Respoi
Nome:
Cargo:

iceiro
Jorge Luiz Safbego Manira
Secretário da Fazenda Municipal

41.211 v009 micro


