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Situação do TC/CR:
Atrasada

Percentual previsto em:
abn24 22,86%

Medição n": 1
Saldo a

Reprogramar:
Repasse (R$)

0.00
Contrapartida (R$)

0,00

Etapa

1

Meta/
Sub-Meta

TOTAL

Meta 1 .

Descrição da Meta 1 Sub-Meta

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE
CONCRETO INTERTRAVADOS

Situação

Licitado/ Em
Execução

Quantidade Untei.

1,575,00 m!

-••<..

Lote de Licitação n" do
/n°CTEF BM

Repasse
CP. Financ.

Outros
: -: ' = • - Investimento

TP 016/2022 1

nulado Antenor 0.00%

Valor Total (RS)

238.856,00
77.661,48

0.00
316.517.48

316.517,48
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Valores Medidos (RS)
Acum. Periodo Acum. incluindo o

No Período
Anterior Período

0,00 54.601,62 54.601,62
0.00 17.753,13 17.753,13
0,00 0,00 0,00
0,00 • •'- * 72.354.75 72.354.75

72.354,75 72.354,75
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Execução
Fisica
Ac n EU

22,86%

22,86%
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Local: São Francisco de Assis '

Responsável Técnico
Nome: Adindo Fúngico
Cargo: Engenhei rj?Civil
ART/RRT Fiscal.: 12464

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Data: 02 de abril de 202

Representante Tomador / Agente Pro
Nome: Miguel Floreni Berj
Cargo: Prefeito Municip

Responsável Financeiro
Nome: Jorge^ttw/Salbego Ma7i3ra-
Cargo: Secretária Munictpal

41.211 v009 micro


