


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS, CNPJ nº 87.892.882/0001-01, no uso de suas atribuições, torna pública para conhecimento dos interessados a abertura da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO DO LOTE, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores, Portaria municipal nº 777/2022, Portaria Municipal nº 789/2022 e que no dia 26 de outubro de 2022 às 09h00min a Comissão de Licitação estará reunida na sala de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua João Moreira, nº 1707, Centro, em São Francisco de Assis – RS para receber os envelopes da presente licitação.

Poderão participar da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto ora licitado que estejam devidamente cadastrados no Município de São Francisco de Assis-RS ou que apresentem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item nº 2, até o terceiro dia anterior fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.666/93.

1- Do Objeto e das condições de participação:

Constitui objeto do LOTE 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUÇÃO GLOBAL (FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERVIÇO, MATERIAL PERMANENTE E MÃO DE OBRA) DA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA PRAÇA CORONEL MANOEL VIANA - RUA GABRIEL MACHADO, ESQUINA COM A RUA PINHEIRO ROCHA, ONDE SE ENCONTRA O MUSEU CÔNEGO HUGO (CONTRATO DE REPASSE 899117/2020/MTUR/CAIXA), TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

EXECUÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES PARTICULARIZADAS CONTIDAS NAS PLANTAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIÁVEIS DESTE PROCESSO.

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA O CUMPRIMENTO DAS LEIS SOCIAIS E DIREITOS TRABALHISTAS. SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RECOLHIMENTOS E A GFIP COM O CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E CONTRACHEQUES, MENSALMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO SERVIÇO EXECUTADO.

NA PRIMEIRA MEDIÇÃO SERÁ EXIGIDO O NÚMERO DE REGISTRO DO CNO E, A ÚLTIMA MEDIÇÃO, SERÁ PAGA APÓS A APRESENTAÇÃO DA NEGATIVA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO INSS DA OBRA.

MEDIÇÃO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PRAZO DE EXECUÇÃO DE 4 (QUATRO) MESES.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERÁ COMPARECER AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERÁ SER AGENDADA ATRAVÉS DO TELEFONE (55)3252-1414 OU (55) 3252 1522, RAMAL 211 COM REJANE EGEWARTH OU COM ARLINDO FUMACO, OBSERVANDO-SE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA QUE É DAS 08 HORAS ÀS 14 HORAS, BEM COMO A DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO DA LICITAÇÃO.
DEVERÁ SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA EMPREITEIRA POR NO MÍNIMO 16 HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MÍNIMO 240 HORAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
A PLACA DA OBRA, NO FIM DOS SERVIÇOS, SERÁ ENTREGUE NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO.
1.1- As empresas interessadas devem ter pleno conhecimento dos termos constantes neste edital e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

1.2- Estarão impedidas de participar de qualquer fase da licitação, as empresas que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estejam constituídas sob a forma de consórcio;
b) Tenham sido declaradas inidôneas e impedidas de contratar com a Administração Pública, por ato de qualquer autoridade competente para tanto, pelo período que perdurar a penalidade;
c) Empresas sob processo de falência, concurso de credores, ou em processos de dissolução ou liquidação;
d) Tenha em seu quadro servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
e) Empresas que, contrariando o disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, empregam menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
f) Empresas que estejam com direito de participar de licitação com a Administração suspenso;
g) Que se enquadrem nas vedações do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;
h) Empresa que possua em seu quadro sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação;
i) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário).

2- Cadastro:
2.1– Para efeitos de cadastramento os interessados em participar da presente Licitação e que ainda não estiverem cadastrados junto ao Município de São Francisco de Assis-RS, deverão apresentar na Sala de  Licitações, na Prefeitura Municipal, até o dia 21 de outubro de 2022, até às 14 horas os documentos abaixo relacionados:

2.1.2-Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos da eleição de seus administradores; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade  civil.

2.1.3- Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (Documento de Identificação da Receita Estadual) ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente;
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

2.1.4-Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Observação: As beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014) deverão apresentar toda a documentação exigida para regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrição. A comprovação do benefício se dará através da apresentação de declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (modelo no Anexo VI).

2.1.5-Qualificação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para apresentação do documento.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
b.1) As empresas com menos de 1 (um) exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme  o caso.
b.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
1) No caso de sociedade por ações, publicado em jornal oficial ou em jornal de grande circulação ou do registro na Junta Comercial;
2) No caso das demais sociedades empresárias, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticada na junta comercial, devendo tanto o balanço quanto os termos ser assinados por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da  empresa.
3) No caso de empresa recém-constituída (há menos de 1 um ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura e de encerramento devidamente registrados na Junta Comercial, constando no balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na Junta Comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
4) No caso de sociedade simples e cooperativa, o Balanço Patrimonial deverá ser inscrito no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da instituição, atendendo aos índices estabelecidos neste instrumento convocatório.
5) Os documentos contábeis do último exercício já exigíveis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão estar acompanhados do Termo de Autenticação ou do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.

Observação: Os documentos relativos ao subitem 2.1.5 letra “b” deverão ser apresentados contendo assinatura do titular ou representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

c) Para a comprovação da boa situação financeira da proponente, serão apurados os indices aceitáveis, pela aplicação da seguinte fórmula:

                                               
                                                AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ------  = índice mínimo: 1,00
	                                  PC

AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL:  ------------------   = índice mínimo: 1,00
PC + PELP


PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -----------------  = índice máximo: 1,00
                                                                  AT

ONDE:
AC = Ativo Circulante 
AT= Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PELP =Passível Exigível a Longo Prazo

c 1) A comprovação da capacidade econômico-financeira exigida na letra c será apurada pelo Setor de Contabilidade dessa Prefeitura, com a emissão de parecer.

c 2) O atendimento aos índices constantes na letra c, é somente considerado para fins de qualificação econômico-financeira. Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência na sua classificação final.

c 3) A justificativa dos índices exigidos neste edital se encontra no Anexo IX deste edital.

2.1.6- Qualificação Técnica:

a) Registro ou inscrição da proponente, em vigor, no CREA ou CAU.

2.1.7- Outra comprovação:
a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal (modelo no Anexo III).
2.1.8- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar junto da documentação acima arrolada, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.9- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
2.1.10- A proponente que atender ao subitem 2.1.8 ou ao subitem 2.1.9 que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.1.3 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
2.1.11- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
2.1.12- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.
2.1.13- Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não são exigidos neste edital.
2.1.14- os documentos apresentados deverão estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.

3- Dos esclarecimentos e da impugnação ao edital:
3.1– Quaisquer saneamentos de dúvidas de ordem técnica ou esclarecimentos sobre o presente edital deverão ser solicitados pelos interessados ao Setor de Licitações localizado na Rua João Moreira, nº 1707, Centro ou pelo e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, preferencialmente até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horário compreendido das 08h00min às 14h00min.

3.2- As impugnações deverão ser interpostas conforme disposições do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, observando-se as seguintes normas:
3.2.1- O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.
3.2.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
3.2.3- Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação, durante o prazo de expediente que é das 08h00min às 14h00min, podendo ser protocolados junto ao Protocolo- Geral desta Prefeitura, localizado no prédio principal da Prefeitura Municipal ou serem enviados através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, devendo a confirmação do recebimento ser obtida através do telefone (55) 3252 3257 – Setor de Licitações, observado o horário aqui disposto.
3.3– Correrão por conta dos licitantes cópias e elementos pelos quais tenham interesse, não só para participação na Licitação como também no decorrer dos trabalhos.

4-Do recebimento dos envelopes:
4.1 – Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 2 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ Nº
ENDEREÇO 
E-MAIL


AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022 
PROPONENTE ( NOME COMPLETO DA EMPRESA)
CNPJ Nº
ENDEREÇO
 E-MAIL

4.2- Quando os envelopes forem enviados pelos Correios, transportadora ou outro meio que não seja juntamente com o seu representante, deverão estar de posse da Comissão Licitação no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar desta. Desta forma, o licitante deverá zelar para que os envelopes sejam recebidos durante o expediente da Prefeitura e até a data e horário previstos no Edital, direta e exclusivamente no Setor de Licitações. O Município de São Francisco de Assis-RS não se responsabiliza por correspondências pertinentes à licitação entregues ou recebidas de forma distinta.
4.3 - Cada envelope deverá conter a documentação e as informações necessárias ao processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 5 e 6 do presente edital.
4.4- Se o proponente se fizer representar, deverá proceder da seguinte forma:
I – Se o licitante for representado diretamente por meio de proprietário individual, sócio administrador, administrador eleito ou diretor da sociedade empresária com poderes de representação, deverá apresentar:
a) Cópia autenticada de documento com foto.
II – Se o licitante for representado por procurador, deverá apresentar:
a) Instrumento público ou particular de procuração em que constem os requisitos mínimos previstos no Código Civil, em especial  o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para atuar em licitação pública ou Credencial (modelo no Anexo II)  comprovando a existência dos poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.

b) Cópia autenticada de documento com foto.
4.4.1- Será admitida a presença de somente 1 (um) representante de cada proponente.
4.4.2- Para exercer os direitos de manifestação durante as sessões é necessária a presença de representante nas sessões públicas referentes à licitação.
4.4.3- Na ausência de representante:
a) A proponente ficará sem representação perante a Comissão de Licitação, não podendo fazer consignar em atas suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo esta situação até que a condição de representação seja atendida;
b) Não constituirá motivo de inabilitação da proponente ou desclassificação de sua proposta.
4.4.4-Para todos os casos de credenciamento de representante é obrigatória a apresentação de documento de identificação com foto. O referido documento deverá estar acompanhado da respectiva cópia, preferencialmente já autenticada.
4.4.4.1- Na ocorrência do documento não estar acompanhado da respectiva cópia ou a mesma não estar autenticada, estes atos poderão ser praticados no momento do credenciamento pela Comissão de Licitação.
4.4.5- A documentação de representação deverá ser preferencialmente apresentada fora dos envelopes nºs 1 e 2, apenso a eles.
4.4.5.1- Caso toda a documentação ou algum documento de representação esteja dentro do envelope nº 1, será considerado pela Comissão de Licitação.

5-Da habilitação:
5.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 1:
a) O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.), dentro do prazo de validade, fornecido pelo município de São Francisco de Assis-RS, em substituição aos documentos exigidos nos subitens 2.1.2 a 2.1.7.
a 1) Declaração de inexistência de fato superveniente ao cadastro que seja impeditivo a sua habilitação (modelo no Anexo IV).
Observação: Essa declaração deverá ser apresentada mesmo que o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. seja entregue ao licitante no dia da sessão, antes do horário marcado para a sua abertura.
a 2) Se o Certificado de Registro Cadastral – C.R.C. da proponente, dentro do prazo de validade, possuir algum documento vencido ou desatualizado, o licitante deverá providenciar a sua atualização prévia ou poderá apresentar, juntamente com o Certificado, o documento correspondente atualizado.
a 3) No caso de atualização do balanço patrimonial, será enviado à Contabilidade para apuração da boa situação financeira, nos termos do subitem 2.1.5 letra c.
b) O Atestado de visita técnica declarando que a proponente tomou conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, a qual deverá ser efetuada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa proponente acompanhado de representante do município (modelo no Anexo V);
b 1)  Caso a proponente opte por não realizar a visita deverá substituir a apresentação do Atestado de visita técnica por uma Declaração assinada pelo seu responsável técnico ou representante legal informando reconhecer a viabilidade do cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no presente Edital.

c) Comprovação de que o responsável técnico tem habilitação legal para executar a obra, mediante a apresentação de seu certificado de registro no CREA ou CAU, em vigor;
d) Comprovação do vínculo do responsável técnico indicado no item anterior com a proponente, mediante apresentação do contrato social no caso de sócio ou quotista, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso de empregado, ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU ou por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil;

e) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, do responsável técnico, através da apresentação de 1(um) Atestado ou Certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificado/registrado pelo CREA ou CAU, de ter executado serviço semelhante ao objeto licitado.

5.2- A proponente que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014), deverá apresentar dentro do envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital. 
Observação: Será dispensada a apresentação desta declaração caso a proponente já tenha apresentado para emissão do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.).
5.3- As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope nº 1, declaração firmada pelo representante legal ou contador/técnico contábil de que se enquadra no limite de receita referido acima (modelo no Anexo VI), além de todos os documentos previstos neste edital.
5.4- A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao subitem 5.2 ou 5.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista (previstos nos subitens 2.1.3 e 2.1.4), terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada vencedora no certame.
5.5- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a proponente da apresentação de todos os documentos ainda que apresentem alguma restrição.
5.6- O prazo de que trata o subitem 5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
5.7- A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
5.8- Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da Administração do Município de São Francisco de Assis – RS. Os documentos emitidos em meio eletrônico (Internet), e/ou com uso de certificação digital, serão tidos como originais e ficarão sujeitos à verificação da sua autenticidade pela Administração.

6- Da proposta:
6.1- A proponente deverá apresentar no envelope nº 2 - Proposta:
a) A Proposta de preços para o respectivo lote seguindo preferencialmente a estrutura definida no ANEXO I, com valores expressos em moeda corrente nacional, sem acréscimo ou supressão de itens ou modificação de quantitativos, apresentando custos unitários, o percentual de BDI empregado, preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI), bem como o total global da proposta, expresso em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais após a vírgula, devendo o preço incluir todas as despesascom encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado.
a 1) Na proposta deverá constar a indicação do lote, a razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato( se houver) e dados bancários, a assinatura do representante legal ou do responsável técnico da proponente, sem alternativas, emendas rasuras ou entrelinhas e o prazo de validade que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data estabelecida para a entrega dos envelopes. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias.
a 2) A proposta deverá estar acompanhada:
1) Do cronograma físico-financeiro do respectivo lote ( Modelo constante no caderno de encargos deste edital-anexo VIII);
2) Do demonstrativo de encargos sociais com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII); e
3) Do detalhamento do BDI com as informações arroladas no modelo constante no caderno de encargos deste edital (anexo VIII). No demonstrativo de BDI não podem ser consideradas despesas indiretas os custos com administração local, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos, instalação de canteiros e acampamento, mobilização e desmobilização.
	OBSERVAÇÃO: O LICITANTE DEVERÁ ATENTAR PARA O DETALHAMENTO DO BDI E DOS ENCARGOS SOCIAIS. Cada empresa deve prevê-los de acordo com a sua natureza jurídica.


4) Da Declaração da licitante informando o número do CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa e composição do BDI.

6.2- O preço total deverá ser construído mediante a multiplicação dos preços unitários (obtidos através da soma entre os custos unitários e o percentual de BDI) pelas quantidades previstas no projeto.
6.2.1- Para o cálculo com o percentual de BDI, o licitante deverá considerar apenas duas casas decimais após a vírgula.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 0,07 + 30,00% = 0,091. Nesse caso considerar-se-á 0,09.
VALORES EXEMPLIFICATIVOS: 5,65 + 30,00%= 7,345. Nesse caso considerar-se-á 7,35.

6.3 - O valor total da proposta não poderá exceder o valor global previsto no orçamento do lote   e nem o valor unitário correspondente a cada item da proposta poderá ultrapassar aquele disposto na planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.

7- Do processamento, julgamento e do critério de desempate:

7.1- A sessão será processada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e o julgamento será realizado pela Comissão de Licitação, levando-se em consideração o critério de menor preço global do lote, sob regime de empreitada global. 
7.2- Após ser declarado encerrado o prazo de recebimento dos envelopes nºs 1 e 2, nenhum outro será recebido.
7.3- A Comissão de Licitação receberá simultaneamente os envelopes n°s 1 e 2, acompanhados de documentos de representação (se houver), abrindo imediatamente o(s) envelope(s) n° 1, rubricando os documentos nele(s) contidos, observando se estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório e a seguir dará vista ao(s) interessado(s) presente(s), que também os rubricará(ão). 
7.4- A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão, se entender necessário, para maior apreciação dos documentos apresentados ou do(s) recurso(s) interposto(s) ao final da fase de habilitação. Neste caso poderá fixar dia, hora e local para comunicar o resultado da fase de habilitação. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e o(s) licitante(s) rubricará(ão) o(s) envelope(s) n° 2, o(s) qual(is) continuará(ão) em poder daquela.
7.5- Será inabilitada a proponente que:
a) Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação ou em desacordo com os  mesmos;
b) Não obtiver aprovação nos índices estabelecidos no subitem 5.1 letra a 3.
7.6- Após análise dos documentos do(s) envelope(s) n° 1 e emissão do parecer sobre a fase de habilitação, transcorrido o    prazo recursal ou, se houver desistência por parte de todos os licitantes, devidamente consignada em ata, será(ão) aberto(s) imediatamente o(s) envelope(s) n°2 da(s) empresa(s) habilitada(s), sendo rubricadas pelos presentes todas as folhas das propostas, após a leitura em voz alta de cada preço total global do lote.
7.7- A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes. O(s) envelope(s) de nº 2 (Proposta) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ficará(ão) à disposição dos interessados após a homologação do processo licitatório.
7.8- Após análise das propostas, será desclassificada a proposta da proponente que:
a) Estiver em desacordo com as condições estabelecidas neste edital;
b) Quando se basear em propostas de outros Licitantes;
c) Não cotar todos os preços para todos os itens que compõem o respectivo lote ou apresentá-los em valores maiores do que a planilha orçamentária emitida pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura ( Parte integrante do edital);
d) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, conforme estabelece o inc. II, do art. 48, da Lei n° 8.666/93;
e) Apresentar ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

7.9- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.10- Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e cooperativas que atenderem aos subitens 5.2 e 5.3 deste edital.
7.11- Entende-se como ocorrência de empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.
7.12-A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo de recurso interposto.
7.13- Ocorrendo empate na forma do subitem 7.11, proceder-se-á do seguinte modo:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 2(dois) dias úteis, nova proposta, por escrito e de acordo com o item nº 6, com preço inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 5.2 ou 5.3 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea anterior.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para apresentação de nova proposta, na forma das alíneas a e b, anteriores.
7.14- Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do subitem 7.11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
7.15- O disposto nos subitens 7.11 a 7.14 deste edital, não se aplicam às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que satisfaça as exigências do subitem 5.2 ou 5.3.
7.16- Após a aplicação no disposto nos subitens anteriores, referentes a critério de desempate, se existir mais de uma proponente com valores de propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:
a) produzidos no país;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
7.17- No caso de persistir a equivalência dos valores apresentados pelas empresas, ou seja, empate, será realizado sorteio, obedecido o disposto no § 2º, do art. 45, da mesma Lei, ocasião em que será efetuado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
7.18- O não comparecimento de quaisquer dos licitantes as reuniões designadas pela Comissão de Licitação não impedirá que os efeitos do ato se produzam de pleno direito.
7.19- A Comissão de Licitação lavrará atas pormenorizadas de todos os seus atos, assinando-as. As reuniões públicas terão suas atas também assinadas pelos presentes interessados, desde que estejam presentes.
7.20- É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do artigo 43 §3º da Lei 8.666/93.
7.21- A Comissão de Licitação encaminhará o processo licitatório à Assessoria Jurídica para análise e parecer e, posteriormente, ao Prefeito Municipal para manifestação.

8- Dos recursos:

8.1- Em todas as fases da licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
8.2- O prazo para interposição de recurso será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.
8.3- Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados dentro do prazo previsto acima, das 08h00min às 13h30min, no Protocolo desta Prefeitura, situado na Rua João Moreira, nº 1707, nesta cidade ou poderão ser enviados por e-mail através do endereço eletrônico licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br (recursos enviados por e-mail deverão ser confirmados através do telefone 55 3252-3257), obedecendo-se o horário de expediente desta Prefeitura, sem prejuízo do prazo legal.
8.4- Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no subitem 8.3.
8.5- Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviado por qualquer outro meio além do previsto no subitem 8.3.
8.6- Decorrido o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de  Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.
8.7- A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação é irrecorrível.
8.8- Os prazos previstos nos subitens 8.6 e 8.7 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação.
8.9- O efeito do recurso é suspensivo.
8.10- O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8.11- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará a vencedora e homologará o procedimento licitatório.

9- Do contrato:

9.1- Esgotados todos os prazos recursais e homologado o certame, a Administração, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, convocará a empresa vencedora para assinar o contrato, que será regido pelos termos deste edital, pela minuta que o integra e pela legislação aplicável a espécie, em especial a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.
9.1.1- Caso a contratada seja Cooperativa deverá apresentar a ata da reunião em que foram expostos os requisitos de execução da atividade, os valores contratados e a retribuição pecuniária de cada um dos participantes, bem como eleita à coordenação e o seu período de mandato.
9.2- O prazo de que trata o subitem 9.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo original.
9.3- Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato ou não atender ao subitem 9.2, a Administração convocará o(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento contratual nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste Edital, ou então, revogará a Licitação, aplicando-se multa no valor de 10%(dez por cento) do valor da proposta ofertada pela licitante que deixou de assiná-lo e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos.
9.4- O prazo de execução do lote 1 é de 4(quatro) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
9.4.1-Para emissão da Ordem de Início da obra, o Setor de Licitações comunicará a empresa para que, no prazo de até 10(dez) dias úteis apresente, nas suas dependências ou envie através do e-mail licitacoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br, a comprovação da emissão da garantia nos termos do subitem 9.5 e da ART/RRT podendo esse prazo ser prorrogado, conforme justificativa aceita pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura.
9.4.2- O prazo de início dos trabalhos será de até 5(cinco) dias a partir do recebimento e assinatura da Ordem de Início pela contratada.
9.5- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em garantia, de acordo com o Artigo 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
9.5.1- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
9.5.2 - O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
9.5.3-A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
9.5.4- A garantia somente será liberada e restituída à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.
9.6- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.
9.7- É defeso a contratada subcontratar partes ou a integralidade da obra.
9.8 - A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura e pelos fiscais nomeados conforme portaria para  acompanhar os serviços relativos à sua área de atuação emitindo pareceres, recebimento provisório e definitivo.

10- Das penalidades:

10.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
10.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
10.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

11- Do pagamento:

11.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização, mediante cumprimento dos requisitos abaixo:
11.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
11.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
11.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
11.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
11.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra;
11.2.5-Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
11.2.6- Conforme Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 e agosto de 2021, que dispões sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais (EFD – Reinf), as emissões de Notas Fiscais deverão ocorrer no período de 01 à 24 de cada mês.
11.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
11.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
11.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico- financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
11.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
11.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
11.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
11.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
11.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 11.2.
11.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
11.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

12- Do reajuste e do reequilíbrio econômico-financeiro:
12.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal;

12.2-Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico- financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

13- Do recebimento do objeto:
13.1- Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos dos Artigos 73 e 76, da Lei nº 8.666/93: em duas etapas, a provisória e a definitiva.
13.2-Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
13.3- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
13.4- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme item 10 deste Edital.
13.5-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
13.6- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
14-Da dotação orçamentária:
14.1-As despesas decorrentes da execução dos serviços inerentes ao objeto serão atendidas pelas seguintes Dotações Orçamentárias:

(27600) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1239 Revitalização Museu, Convênio 899117/20;
(27601) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0001 – Livre.

15- Das disposições gerais:
15.1- As propostas que não atenderem as condições desta Licitação, que oferecerem vantagens nela não previstas ou contiverem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis, serão desclassificadas. 
15.2- Uma vez iniciada a abertura, não serão aceitas propostas de licitantes retardatários. Não serão admitidas, por qualquer motivo modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento.
15.3- A inabilitação do Licitante em qualquer das fases do procedimento Licitatório importa em preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.
15.4- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na Reunião de Recebimento das Propostas e Documentação.
15.5– À Administração Municipal fica reservado o direito de anular ou revogar a presente Licitação, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou indenização.
15.6– Só terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, o licitante ou seu representante legalmente credenciado e identificado na reunião de início deste processo licitatório, bem como os membros da Comissão de Licitação.
15.7- A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, por si ou através de assessoria técnica, diligências ou verificações no sentido de aquilatar a consistência dos dados ofertados pelas licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes. A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida se os dados existirem em outro documento.
15.8– O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de que fizerem necessários, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, art. 65, § 1º, do valor do contrato.
15.9- Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas a normas previstas no artigo 109 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
15.10 – Serão aceitas certidões de débitos negativas ou certidões de débitos positivas com efeitos de negativa.
15.11- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou tiverem suas propostas desclassificadas, com base no art. 48 § 3º da Lei Federal 8.666/93 a Administração poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta financeira escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.
15.12- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação em vigor e no ordenamento jurídico.
15.13- Fica eleito o Foro da Comarca de São Francisco de Assis-RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente certame, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

16- Dos anexos:
16.1 – O presente EDITAL é composto dos seguintes anexos:
Modelo de Proposta de preços - ANEXO I;
Modelo de Credencial - ANEXO II;
Modelo de Declaração para cumprimento do  inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal - ANEXO III; 
Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo – ANEXO IV;
Modelo de Atestado de visita- ANEXO V;
Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa- ANEXO VI; 
Minuta de Contrato-ANEXO VII;
Caderno de Encargos (objeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de cálculo do BDI, detalhamento de cálculo dos encargos sociais, modelo de placa e plantas )- ANEXO VIII;
Justificativa dos Índices Contábeis- ANEXO IX.


São Francisco de Assis, em 7 de outubro de 2022.


PAULO RENATO CORTELINI
 PREFEITO MUNICIPAL


Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/2006 (alterada pela L.C. nº 147/2014).
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ANEXO I
MODELO 
PROPOSTA FINANCEIRA DO LOTE 1
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
 CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:
ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): 
DADOS BANCÁRIOS:
VALIDADE DA PROPOSTA:

	Itens do lote 1
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	1.
	SINAPI
	 
	COBERTURA
	-
	-
	
	
	
	

	1.1.
	SINAPI
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	-
	-
	
	
	
	

	1.1.1.
	Composição
	02
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
	Mês
	1,00
	
	
	
	

	1.2.
	SINAPI
	 
	PLATIBANDAS
	-
	-
	
	
	
	

	1.2.1.
	SINAPI
	103332
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	18,00
	
	
	
	

	1.2.2.
	SINAPI
	103332
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	5,00
	
	
	
	

	1.2.3.
	SINAPI
	103332
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	11,00
	
	
	
	

	1.2.4.
	SINAPI
	87894
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2
	34,00
	
	
	
	

	1.2.5.
	SINAPI
	87792
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	34,00
	
	
	
	

	1.3.
	SINAPI
	 
	NOVAS TELHAS CERÂMICAS
	-
	-
	
	
	
	

	1.3.1.
	SINAPI
	94195
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	120,00
	
	
	
	

	1.3.2.
	SINAPI
	92539
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	120,00
	
	
	
	

	1.3.3.
	SINAPI
	100327
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	M
	145,00
	
	
	
	

	1.3.4.
	SINAPI
	94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	60,00
	
	
	
	

	1.3.5.
	SINAPI-I
	20062
	HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL,  ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	UN    
	4,00
	
	
	
	

	1.3.6.
	SINAPI-I
	11708
	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	UN    
	10,00
	
	
	
	

	1.3.7.
	SINAPI-I
	12614
	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	UN    
	10,00
	
	
	
	

	1.3.8.
	SINAPI
	89512
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	M
	17,00
	
	
	
	

	2.
	SINAPI
	 
	PORTAS E JANELAS
	-
	-
	
	
	
	

	2.1.
	SINAPI
	 
	PORTA RESERVA TÉCNICA E ABAIXO DA ESCADA
	-
	-
	
	
	
	

	2.1.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	3,36
	
	
	
	

	2.1.2.
	SINAPI
	90843
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	2,00
	
	
	
	

	2.2.
	SINAPI
	 
	 PORTA DO AUDITÓRIO INTERNA 180X210+40 BANDEIRA
	-
	-
	
	
	
	

	2.2.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	6,83
	
	
	
	

	2.2.2.
	Composição
	001
	PORTA AUDITORIO
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.2.3.
	SINAPI
	103334
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	2,33
	
	
	
	

	2.2.4.
	SINAPI
	87905
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2
	2,33
	
	
	
	

	2.2.5.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	2,33
	
	
	
	

	2.3.
	SINAPI
	 
	 NOVA PORTA DO AUDITÓRIO PARA RAMPA 110X210
	-
	-
	
	
	
	

	2.3.1.
	SINAPI
	91338
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	2,31
	
	
	
	

	2.3.2.
	SINAPI
	97622
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	0,58
	
	
	
	

	2.3.3.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	5,00
	
	
	
	

	2.4.
	SINAPI
	 
	TROCA PORTA DO TÉRREO E INSTALAÇÃO DE NOVA 190x270
	-
	-
	
	
	
	

	2.4.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	5,13
	
	
	
	

	2.4.2.
	SINAPI
	102183
	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
	UN
	1,00
	
	
	
	

	2.4.3.
	Composição
	002
	BANDEIRA VIDRO PORTA PRINCIPAL TÉRREO 60CM
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.4.4.
	Composição
	003
	REMOVER GOLA DA PORTA DO TÉRREO E REFAZER NO NOVA LOCAL
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.5.
	SINAPI
	 
	PORTA SAÍDA DA RAMPA SUPERIOR 365x270
	-
	-
	
	
	
	

	2.5.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	9,86
	
	
	
	

	2.5.2.
	Composição
	004
	PORTA DE SAÍDA PARA RAMPA COM BANDEIRA
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.5.3.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	5,00
	
	
	
	

	2.6.
	SINAPI
	 
	TROCA PORTA SUPERIOR POR JANELA
	-
	-
	
	
	
	

	2.6.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	5,38
	
	
	
	

	2.6.2.
	SINAPI
	94562
	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	M2
	3,44
	
	
	
	

	2.6.3.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	6,00
	
	
	
	

	2.6.4.
	SINAPI
	103334
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	M2
	2,80
	
	
	
	

	2.6.5.
	SINAPI
	87905
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2
	2,80
	
	
	
	

	2.6.6.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	2,80
	
	
	
	

	2.7.
	SINAPI
	 
	GRADES DAS JANELAS TÉRREO
	-
	-
	
	
	
	

	2.7.1.
	SINAPI
	99861
	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
	M2
	33,46
	
	
	
	

	2.8.
	SINAPI
	 
	TROCA DE VIDROS QUEBRADOS
	-
	-
	
	
	
	

	2.8.1.
	SINAPI
	102191
	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
	M2
	1,00
	
	
	
	

	2.8.2.
	SINAPI
	102161
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
	M2
	1,00
	
	
	
	

	2.8.3.
	SINAPI-I
	10492
	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	M2    
	1,00
	
	
	
	

	2.9.
	SINAPI
	 
	RETIRAR GRADES DAS JANELAS INDICADAS EM PLANTA
	-
	-
	
	
	
	

	2.9.1.
	Composição
	005
	RETIRAR GRADES DAS JANELAS
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	2.10.
	SINAPI
	 
	AJUSTAR JANELAS E PORTAS QUE NÃO ABREM
	-
	-
	
	
	
	

	2.10.1.
	Composição
	006
	AJUSTES PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DE PORTAS E JANELAS
	Unidade
	1,00
	
	
	
	

	3.
	SINAPI
	 
	RAMPA DO SEGUNDO ANDAR
	-
	-
	
	
	
	

	3.1.
	SINAPI
	 
	TRATAMENTO DE RACHADURA
	-
	-
	
	
	
	

	3.1.1.
	SINAPI
	98553
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018
	M2
	1,00
	
	
	
	

	3.1.2.
	SINAPI
	100480
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	M3
	0,10
	
	
	
	

	3.2.
	SINAPI
	 
	SUAVIZAR DESCIDA DA RAMPA PARA PRAÇA
	-
	-
	
	
	
	

	3.2.1.
	SINAPI
	100480
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
	M3
	0,30
	
	
	
	

	3.3.
	SINAPI
	 
	NOVA RAMPA DE SAÍDA DA NOVA PORTA AUDITÓRIO
	-
	-
	
	
	
	

	3.3.1.
	SINAPI
	102485
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,21
	
	
	
	

	3.3.2.
	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	0,24
	
	
	
	

	3.4.
	SINAPI
	 
	NOVA RAMPA DA PORTA AUDITÓRIO PARA HALL (1,90M)
	-
	-
	
	
	
	

	3.4.1.
	SINAPI
	97628
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	0,20
	
	
	
	

	3.4.2.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
	M2
	1,20
	
	
	
	

	3.4.3.
	SINAPI
	102485
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,15
	
	
	
	

	3.4.4.
	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	0,30
	
	
	
	

	3.4.5.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
	M2
	1,90
	
	
	
	

	3.4.6.
	SINAPI
	99857
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
	M
	2,00
	
	
	
	

	3.5.
	SINAPI
	 
	NIVELAR PISO INTERNO AUDITÓRIO
	-
	-
	
	
	
	

	3.5.1.
	SINAPI
	97643
	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	7,14
	
	
	
	

	3.5.2.
	SINAPI
	97628
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M3
	1,00
	
	
	
	

	3.5.3.
	SINAPI
	87622
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
	M2
	7,14
	
	
	
	

	3.5.4.
	SINAPI
	101751
	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020
	M2
	7,14
	
	
	
	

	4.
	SINAPI
	 
	RAMPAS DO TÉRREO
	-
	-
	
	
	
	

	4.1.
	SINAPI
	 
	RAMPA INTERNA - MUSEU
	-
	-
	
	
	
	

	4.1.1.
	SINAPI
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	2,50
	
	
	
	

	4.1.2.
	SINAPI
	102485
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
	M3
	0,20
	
	
	
	

	4.1.3.
	SINAPI
	96530
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	0,31
	
	
	
	

	4.1.4.
	SINAPI
	99857
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
	M
	5,40
	
	
	
	

	4.1.5.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
	M2
	3,00
	
	
	
	

	4.2.
	SINAPI
	 
	RAMPA CURVA DA ENTRADA PRINCIPAL
	-
	-
	
	
	
	

	4.2.1.
	SINAPI
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	2,00
	
	
	
	

	4.2.2.
	SINAPI
	101159
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
	M2
	2,30
	
	
	
	

	4.2.3.
	SINAPI
	87893
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	2,30
	
	
	
	

	4.2.4.
	SINAPI
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	2,30
	
	
	
	

	4.2.5.
	SINAPI-I
	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	M3    
	2,20
	
	
	
	

	4.2.6.
	SINAPI
	97914
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	66,00
	
	
	
	

	4.2.7.
	SINAPI
	97915
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	44,00
	
	
	
	

	4.2.8.
	SINAPI
	94964
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	2,20
	
	
	
	

	4.2.9.
	SINAPI
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
	M2
	7,50
	
	
	
	

	4.2.10.
	SINAPI
	99857
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P
	M
	7,50
	
	
	
	

	5.
	SINAPI
	 
	PINTURA
	-
	-
	
	
	
	

	5.1.
	SINAPI
	 
	PINTURA E REPAROS TETO 
	-
	-
	
	
	
	

	5.1.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	698,31
	
	
	
	

	5.1.2.
	SINAPI
	88484
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	698,31
	
	
	
	

	5.1.3.
	SINAPI
	88488
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	698,31
	
	
	
	

	5.1.4.
	SINAPI
	88494
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	150,00
	
	
	
	

	5.2.
	SINAPI
	 
	PINTURA E REPAROS PAREDES INTERNAS (sem banhos)
	-
	-
	
	
	
	

	5.2.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	1.135,66
	
	
	
	

	5.2.2.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	1.135,66
	
	
	
	

	5.2.3.
	SINAPI
	88495
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	200,00
	
	
	
	

	5.2.4.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	1.135,66
	
	
	
	

	5.3.
	SINAPI
	 
	PINTURA E REPAROS EXTERNOS
	-
	-
	
	
	
	

	5.3.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	673,90
	
	
	
	

	5.3.2.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
	M2
	673,90
	
	
	
	

	5.3.3.
	SINAPI
	96126
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
	M2
	225,00
	
	
	
	

	5.3.4.
	SINAPI
	87775
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	225,00
	
	
	
	

	5.3.5.
	SINAPI
	95622
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
	M2
	673,90
	
	
	
	

	5.3.6.
	SINAPI
	95305
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	M2
	673,90
	
	
	
	

	5.4.
	SINAPI
	 
	PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA
	-
	-
	
	
	
	

	5.4.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	75,90
	
	
	
	

	5.4.2.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	40,32
	
	
	
	

	5.4.3.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	5,88
	
	
	
	

	5.4.4.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	25,92
	
	
	
	

	5.4.5.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	3,78
	
	
	
	

	5.5.
	SINAPI
	 
	PINTURA PORTAS E JANELAS METALICOS
	-
	-
	
	
	
	

	5.5.1.
	SINAPI
	100717
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
	M2
	98,68
	
	
	
	

	5.5.2.
	SINAPI
	100722
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
	M2
	197,36
	
	
	
	

	5.5.3.
	SINAPI
	100760
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	M2
	197,36
	
	
	
	

	5.6.
	SINAPI
	 
	PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS
	-
	-
	
	
	
	

	5.6.1.
	SINAPI
	100717
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
	M2
	44,86
	
	
	
	

	5.6.2.
	SINAPI
	100722
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
	M2
	89,20
	
	
	
	

	5.6.3.
	SINAPI
	100760
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
	M2
	89,20
	
	
	
	

	6.
	SINAPI
	 
	SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DOS BANHEIROS
	-
	-
	
	
	
	

	6.1.
	SINAPI
	 
	SUBSTITUIR TUBOS VELHOS POR NOVOS
	-
	-
	
	
	
	

	6.1.1.
	SINAPI
	89798
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	M
	20,00
	
	
	
	

	6.1.2.
	SINAPI
	97662
	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M
	20,00
	
	
	
	

	7.
	SINAPI
	 
	ELÉTRICA
	-
	-
	
	
	
	

	7.1.
	SINAPI
	 
	SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA
	-
	-
	
	
	
	

	7.1.1.
	SINAPI
	97661
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M
	3.232,00
	
	
	
	

	7.1.2.
	SINAPI
	91924
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	1.128,00
	
	
	
	

	7.1.3.
	SINAPI
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	1.548,00
	
	
	
	

	7.1.4.
	SINAPI
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	26,00
	
	
	
	

	7.1.5.
	SINAPI
	91932
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	76,00
	
	
	
	

	7.1.6.
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	456,00
	
	
	
	

	7.1.7.
	SINAPI
	91998
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	46,00
	
	
	
	

	7.1.8.
	SINAPI
	91952
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	19,00
	
	
	
	

	7.1.9.
	SINAPI
	91958
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	7,00
	
	
	
	

	7.1.10.
	SINAPI
	91966
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1,00
	
	
	
	

	7.1.11.
	SINAPI
	97610
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	106,00
	
	
	
	

	7.1.12.
	SINAPI
	97589
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
	UN
	51,00
	
	
	
	

	7.1.13.
	SINAPI-I
	13396
	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	UN    
	1,00
	
	
	
	

	7.1.14.
	SINAPI
	93653
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	23,00
	
	
	
	

	7.1.15.
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	2,00
	
	
	
	

	7.1.16.
	SINAPI
	93658
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
	UN
	1,00
	
	
	
	

	7.1.17.
	SINAPI
	91872
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	25,00
	
	
	
	

	7.1.18.
	SINAPI
	91880
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	5,00
	
	
	
	

	7.1.19.
	SINAPI
	91905
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1,00
	
	
	
	

	7.1.20.
	SINAPI-I
	12147
	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	7.1.21.
	SINAPI
	100556
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
	UN
	1,00
	
	
	
	

	7.2.
	SINAPI
	 
	AR CONDICIONADO
	-
	-
	
	
	
	

	7.2.1.
	SINAPI-I
	43184
	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	UN    
	2,00
	
	
	
	

	7.2.2.
	SINAPI
	97327
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	2,00
	
	
	
	

	7.2.3.
	SINAPI
	97328
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	2,00
	
	
	
	

	8.
	SINAPI
	 
	SERVIÇOS GERAIS
	-
	-
	
	
	
	

	8.1.
	SINAPI
	 
	LIMPEZA FINAL DA OBRA PISOS E AZULEJOS
	-
	-
	
	
	
	

	8.1.1.
	SINAPI
	99803
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
	M2
	698,31
	
	
	
	

	8.1.2.
	SINAPI
	99806
	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019
	M2
	264,38
	
	
	
	

	8.2.
	SINAPI
	 
	LIMPEZA FINAL DE PORTAS E JANELAS
	-
	-
	
	
	
	

	8.2.1.
	SINAPI
	99822
	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019
	M2
	307,32
	
	
	
	

	8.3.
	SINAPI
	 
	LIMPEZA DE LOUÇAS SANITÁRIAS E METAIS
	-
	-
	
	
	
	

	8.3.1.
	SINAPI-I
	6111
	SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	H     
	6,00
	
	
	
	

	8.4.
	SINAPI
	 
	COLOCAR RALO FOFO PROTETOR DOS BOCAIS DAS CALHAS 
	-
	-
	
	
	
	

	8.4.1.
	SINAPI-I
	6111
	SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	H     
	4,00
	
	
	
	

	8.5.
	SINAPI
	 
	PLACA DE OBRA
	-
	-
	
	
	
	

	8.5.1.
	SINAPI-I
	4813
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	M2    
	4,50
	
	
	
	

	Total global do lote em R$
	







Data



Assinatura e identificação do representante legal
ou do responsável técnico da licitante
[image: ]

ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAL


TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., credencia o(a) Sr.(a)  ______________________________________________________ CPF nº ____________________, RG nº _______________________, conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de quaisquer atos relacionados à Tomada de Preços nº 014/2022 assim como os poderes específicos para rubricar propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas.



Data:





Nome(s) e assinatura(s) do(s) outorgante(s) 

[image: ]

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO    FEDERAL

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (	)


Data:





Nome e assinatura do representante legal da empresa





ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS


 ....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito no CPF sob o n.º.................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 


Data:





Nome e assinatura do representante legal


ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 014/2022 o responsável  técnico ou representante legal.......................................................................CPF nº................................................................esteve em visita técnica no local da obra, conforme disposto no projeto básico, acompanhado   por (servidor designado pela Portaria Municipal nº 789/2022), tendo tomado conhecimento de todas as informações e condições locais necessárias à correta formulação da proposta e ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.

Data: 	




..............................................................................
(Nome e assinatura do responsável técnico ou do representante legal da licitante)



..........................................................................
(Nome e assinatura do servidor designado pela Portaria Municipal nº 789/2022)

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU COOPERATIVA

....................................(razão social), inscrito no CNPJ n.º................................., com sede na .............................. n.º........................., cidade.............................................., Estado.................................., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., do seu Contador/Técnico Contábil, Sr(a)................................................................. portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................................... e inscrito(a) no CPF sob o n.º.................................................., Registro nº ....................................................................... DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
(	) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do  Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.


Data



Assinatura
Identificação do Representante Legal ou Contador/Técnico Contábil da Proponente




[image: ]

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr............................................................................., residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e de outro lado, a empresa.......	..........................................................inscrita no CNPJ sob o nº................................................................, com sede em...........................................................................a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado o presente Contrato, adstrito à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022 pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1-Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) da revitalização e reforma do prédio do Centro Cultural, localizado na praça Coronel Manoel Viana - Rua Gabriel Machado, esquina com a Rua Pinheiro Rocha, onde se encontra o museu Cônego Hugo (contrato de repasse 899117/2020/mtur/caixa), tudo conforme especificações constantes no presente edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:

2.1- Pela execução global do Lote 1 objeto do presente contrato, o contratante pagará à contratada em moeda corrente nacional, o valor global total de R$ (..................................................), conforme a proposta de preços apresentada pela vencedora.
2.2- Nos preços propostos estão incluídas as despesas de material, de mão de obra para correta execução do objeto deste contrato, em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, assim como todo o maquinário necessário para a concretização da obra e materiais tais como: equipamentos, incluídos também os de segurança, ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares à execução do objeto, todas e quaisquer despesas decorrentes de emprego de pessoal, de impostos, taxas, encargos sociais, seguros de responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, seguro pessoal utilizado na obra contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros e outros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ou solidariedade por parte do contratante.
2.3- Incluem-se ainda, nos preços propostos, todas e quaisquer despesas com o canteiro de obra, conservação dos materiais e equipamentos, sinalização e limpeza da obra.
2.4- Toda a execução da obra será em conformidade com as especificações particularizadas contidas nas plantas, na planilha de orçamento, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, partes integrantes do caderno de encargos e indissociáveis deste processo.
2.5- Quando necessária execução de trabalhos ou emprego de materiais não previstos na proposta, o preço dos mesmos poderá ser ajustado previamente pelas partes, mediante justificativa formal escrita e análise pelos setores competentes.
2.6- Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data limite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
2.7- Em havendo alteração unilateral do contrato, devidamente comprovada e analisada, que aumente os encargos   da contratada, o contratante deverá restabelecer por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO:

3.1- Os preços não poderão ser reajustados, enquanto houver vedação decorrente da legislação federal.

3.2- Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, será concedido o reequilíbrio econômico financeiro requerido pela contratada desde que documentalmente comprovado o desequilíbrio contratual.

CLÁUSULA QUARTA- DO PAGAMENTO:

4.1 –Lote 1: O pagamento será efetuado em até 7(sete) dias após cada medição e aprovação pela fiscalização, mediante cumprimento dos requisitos abaixo:
4.2- O pagamento somente poderá ocorrer após apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, pela contratada, da seguinte documentação comprobatória:
4.2.1- Certificado de Regularidade do FGTS;
4.2.2-Certidão Negativa de Débito do INSS e de Débitos Trabalhistas;
4.2.3- Nota Fiscal Eletrônica que deverá ser entregue com a discriminação do material e dos serviços;
4.2.4- GFIP e contracheques dos funcionários que estão executando a obra; 
4.2.5-Na primeira medição será exigido o número do registro no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e a última medição será paga após a entrega junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura da Certidão Negativa do INSS.
4.2.6- Conforme Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 e agosto de 2021, que dispões sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras informações fiscais (EFD – Reinf), as emissões de Notas Fiscais deverão ocorrer no período de 01 à 24 de cada mês.
4.3- A não apresentação dos documentos acima citados implicará na suspensão do pagamento da medição até a apresentação, não sendo exigível atualização financeira dos valores por inadimplemento. A contratante somente atestará a execução dos serviços e liberará a respectiva medição para pagamento, quando cumpridas todas as condições acima pactuadas.
4.4- Para o processo de pagamento deverão ser cumpridos também, pela contratada, os seguintes procedimentos:
4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
4.4.2- Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no cronograma físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
4.4.3- Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no cronograma físico-financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
4.4.4 - A contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição prévia, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição indicada pela contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
4.4.5- No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.
4.4.6- A aprovação da medição prévia apresentada pela contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
4.4.7- Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal Eletrônica no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, bem como apresentará os demais documentos constantes no subitem 4.2.
4.5- Os pagamentos serão concretizados na moeda vigente no País.
4.6- Qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada que não tenha sido devidamente analisada, documentada e aprovada pela contratante, não será de responsabilidade desta.

4.7- As despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto serão atendidas pela       seguinte Dotação Orçamentária: 

(27600) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 1239 Revitalização Museu, Convênio 899117/20;
(27601) – 44905100 – Obras e Instalações – Recurso 0001 – Livre.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

5.1- O prazo de execução do lote 1 é de 4(quatro) meses a contar da Ordem de Início da obra, podendo o prazo ser prorrogado nos termos do art. 57 § 1º da Lei 8.666/93.
5.2- Durante a execução o contratante poderá exigir a correção, remoção ou substituição do serviço ou material, em todo ou em parte, às expensas da Contratada, em caso de serem constatados defeitos ou incorreções resultantes da execução, podendo computar como tempo de atraso de entrega da obra.
5.3- Quando a obra for concluída, a contratada dará conhecimento ao contratante, que terá um prazo de até 15 (quinze) dias para proceder a vistoria necessária e lavrar o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
5.4- O serviço executado pela contratada que não satisfazer as condições de recebimento será recusado pela Fiscalização e deverá ser retificado, substituído ou refeito, dentro do prazo estipulado pela fiscalização, em razão do disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.
5.5- A critério do contratante, desde que o fixado no item anterior se torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento ou substituição do objeto rejeitado, adequando-o aos termos contratuais. Não cumprindo esse prazo, a contratada poderá ser penalizada conforme cláusula oitava deste instrumento.
5.6-No prazo não superior a 90(noventa) dias, contados da data do recebimento provisório, salvo casos excepcionais, devidamente justificados, a obra será novamente inspecionada e, desde que tenham sido atendidas todas as solicitações da fiscalização no tocante ao comprimento do objeto do contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação, no Setor de Engenharia desta Prefeitura, da negativa da obra junto à Receita Federal.
5.7- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
5.8- A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que, porventura, se fizerem necessárias até o limite fixado por lei.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:

6.1-São obrigações da CONTRATADA além das demais obrigações previstas no Edital e neste contrato:
a) Executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-lhe vedado introduzir modificações no projeto, especificações técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do contratante.
b) Assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
c) Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência recomendados pela ABNT e Normas de Segurança.
d) Acompanhar o cronograma físico-financeiro da obra de modo a não provocar atrasos;
e) Não subcontratar serviços definidos, no todo ou em parte, conforme expressamente consignado no Edital;
f) Fornecer relação dos empregados, devidamente qualificados, que prestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle da fiscalização;
g) Submeter-se à fiscalização do contratante;
h) Acompanhar, o canteiro de obras, através do responsável técnico devidamente credenciado através de ART/RRT. Este responsável técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fase de licitação;
i) Manter, em local determinado pela fiscalização, placa de identificação da obra e da firma executante, conforme modelo fornecido e o pessoal em serviço, devidamente equipado com EPIs de acordo com Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho;
j) Corrigir, separar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;
k) Submeter-se às disposições legais em vigor;
l) Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
m) Utilizar materiais novos, os quais poderão ter suas amostras solicitadas para análise da fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1- A contratada é responsável ainda, para com o contratante e para com terceiros:
a) Pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao contratante ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
b) Pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste contrato;
c) Pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na execução da obra, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aqueles que esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados;
d) Pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato e sua inadimplência com referência aos encargos referidos neste item, não transferem ao contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e uso da obra e edificações inclusive perante o Registro de Imóveis.
7.2- A contratada não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.
7.3- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser cobertos por seguros, durante toda a contratualidade até a entrega definitiva da obra.
7.4- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ética profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1-Pelo inadimplemento das obrigações, na condição de participante da licitação ou de contratada, a empresa fica sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito por executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo aos resultados;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou apresentar documento falso;
c) Afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos por manter comportamento inadequado durante a sessão licitatória;
d) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos e multa de 10%(dez por cento) sobre o valor estimado da contratação por deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);
e) Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso no início dos serviços, aplicável sobre o valor total do contrato, atualizado;
f) Multa de 2,0% (dois por cento), sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcialdeste;
g) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de inexecução total do contrato;
h) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato cumulada com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2(dois) anos, em caso de causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
i) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, pertante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
8.2- As multas são independentes, a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra e poderão ser reiteradas sempre que se repetir o motivo.
8.3- A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir comunicado por escrito pelo contratante à direção da contratada, para querendo, exercer direito de defesa.
8.4- As multas serão descontadas dos pagamentos ou da garantia prestada no respectivo contrato e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:

9.1- Poderá ser rescindido o presente contrato, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sem  direito a indenização de qualquer espécie, por parte do contratante, quando a contratada:
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações deste contrato, especificações, projetos ou prazos;
b) Subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou total o contrato a terceiros, bem como na fusão, cisão ou incorporação com outrem;
c) Executar trabalhos com imperícia técnica;
d) Falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;
e) Paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de 5(cinco) dias consecutivos;
f) Atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; 
g) Demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má-fé; 
h) Atrasar injustificadamente o início da obra.
9.2- Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, atendida a conveniência do contratante, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a contratada o valor dos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DEZ – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS:

10.1- A contratada deverá oferecer o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em   garantia, de acordo com o Art. 56, incisos I, II ou III e parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.
10.2- A garantia ofertada pela empresa contratada deverá cobrir todo o período de execução da obra. No caso da garantia em forma de caução, esta deverá ser depositada na conta corrente PM Cauções em dinheiro nº 04026781.0-4, Agência 0385 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
10.3- O Contratante poderá utilizar a garantia constituída para corrigir imperfeições verificadas na execução dos serviços decorrente de culpa, imperícia ou desídia da contratada.
10.4- A garantia reverterá em favor da Administração municipal, integralmente ou pelo saldo que apresentar no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da contratada, sem prejuízo das perdas e danos porventura devidos ao contratante.
10.5- A garantia somente será liberada e devolvida à contratada após a assinatura do termo de Recebimento Definitivo da obra.

CLÁUSULA ONZE - DA VINCULAÇÃO:

11.1- O presente contrato vincula-se ao edital da Tomada de Preços nº 014/2022.

CLÁUSULA DOZE: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

12.1- O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; e 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 
12.2- Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
12.3- No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
12.4- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA TREZE- DOS CASOS OMISSOS:

13.1 - Situações não previstas, os chamados casos omissos, deverão ser resolvidos entre as partes aplicando-se o objeto contratual, assim como a legislação e demais normas reguladoras da matéria e, se for o caso, supletivamente o princípio da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme disposto no artigo 54 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUATORZE - DA FISCALIZAÇÃO:
14.1- A fiscalização e a coordenação administrativa do contrato da obra serão efetuadas pelo Setor de Engenharia desta prefeitura, e pelos fiscais nomeados conforme Portaria nº 789/2022 para acompanhar os serviços relativos a sua área de atuação emitindo pareceres, Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.

CLÁUSULA QUINZE– DO FORO:
15.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de São Francisco de Assis-RS, como competente para solucioná-los, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem as partes, assim justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2( duas) vias de igual teor e forma, depois de ter sido o Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com estipulado.

São Francisco de Assis- RS,----------de ---------- de 2022.

................................................................................	EMPRESA:---------------------------------------------
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS	CNPJ Nº CONTRATANTE		CONTRATADA

Dr. .........................................
....................................Jurídico
OAB/RS nº ……………………
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ANEXO VIII
CADERNO DE ENCARGOS DO LOTE CONTENDO: 
OBJETO;
MEMORIAL DESCRITIVO; 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 
DETALHAMENTO DE BDI;
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ;
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OBJETO DO LOTE 1
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO LOTE 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LOTE 1[image: ]
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DETALHAMENTO DE BDI DO LOTE 1
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MODELO DE DECLARAÇÃO DO BDI E DO CNAE


Declaramos para os devidos fins que a composição analítica do BDI abaixo ( tabela exemplificativa) foi utilizada na proposta financeira da Tomada de Preços nº 014/2022 da Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis – RS.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

	ITENS
	SIGLAS
	% ADOTADO

	Administração Central
	AC
	


	Seguro e Garantia
	SG
	


	Risco
	R
	


	Despesas Financeiras
	DF
	


	Lucro
	L
	


	Tributos (impostos COFINS 3%, E PIS 0,65%)
	CP
	

	Tributos ( ISS variável de acordo com o município)
	ISS
	

	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – 0% ou 4,5% - Desoneração)
	CPRB
	

	BDI SEM desoneração ( Fórmula Acórdão TCU)
	BDI PAD
	

	BDI COM desoneração
	BDI DES

	



OBSERVAÇÃO: ATENÇÃO PARA O CÁLCULO DO BDI QUANDO A EMPRESA FOR ONERADA OU DESONERADA


Os valores de BDI  foram calculados usando a seguinte fómula:



                       (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
             BDI =               __________________________________                    -1
                          (1-CP-ISS-CPRB)


Declaramos, ainda, que o número do CNAE- Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que representa a atividade de maior receita da empresa, visando enquadramento nos grupos relacionados com a desoneração e composição do BDI é o seguinte:_______________________________________________.


Data


Representante legal                                               e/ou                                                      Responsável Técnico da Empresa 
       Assinatura                                                                                                                                          Assinatura
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ANEXO IX – JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES CONTÁBEIS
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OBJETO

REVITALIZACAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE ENCONTRA O
MUSEU CONEGO HUGO.

Contrato de repasse OGU MTUR 899117/2020 - Operagdo 1070062-19

CONTRATAGAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUGAO
GLOBAL (MATERIAL DE SERVICO, MATERIAL PERMANENTE E MAO DE OBRA) PARA
REVITALIZACAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE ENCONTRA O MUSEU
CONEGO HUGO. SERAO CORRIGIDAS AS INFILTRACOES DA COBERTURA, PAREDES,
SUBSTITUICAO DE PORTAS INTERNAS, JANELAS, SUBSTITUICAO DA REDE ELETRICA, EXECUCAO
DA REDE INTEGRADA DE COMPUTADORES E SUAS ESPERAS E UMA NOVA PINTURA.

EXECUGAO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES PARTICULARIZADAS
CONTIDAS NAS PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO, PARTES INTEGRANTES E INDISSOCIAVEIS
DESTE PROCESSO.

E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMPREITEIRA AS LEIS SOCIAIS E
DIREITOS TRABALHISTAS; SERA EXIGIDA A APRESENTAGCAO DOS COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTOS E A GFIP COM CADASTRO DOS TRABALHADORES DA OBRA E CONTRACHEQUES
MENSALMENTE DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, ATE O QUINTO DIA UTIL DO MES
SUBSEQUENTE AO SERVICO EXECUTADO.

NA PRIMEIRA MEDICAO SERA EXIGIDO O NUMERO DO REGISTRO DO CNO E, A
ULTIMA MEDICAO SERA PAGA APOS A NEGATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO INSS DA OBRA.

MEDICAO E PAGAMENTOS CONFORME CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO
PRAZO DE EXECUGAO 04 (QUATRO) MESES.

O RESPONSAVEL TECNICO (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) OU O RESPONSAVEL
LEGAL DA EMPRESA EMPREITEIRA PODERA COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
DESTA PREFEITURA PARA VISITA NO LOCAL DA OBRA. A VISITA PODERA SER AGENDADA
ATRAVES DO TELEFONE 55 3252 1414 OU 55 3252 1522 RAMAL 209 COM REJANE EGEWARTH
OU COM ARLINDO FUMACO, OBSERVANDO-SE O HORARIO DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA
QUE E DAS 08 AS 14 HORAS, BEM COMO A DATA E HORARIO DE ABERTURA DA SESSAO DA
LICITACAO.

DEVERA SE FAZER PRESENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DA OBRA O
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSAVEL PELA EMPRESA EMPREITEIRA POR NO MINIMO 16
HORAS E DO ENCARREGADO GERAL POR NO MINIMO 240 HORAS DURANTE A EXECUCAO DOS
SERVICOS.
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A PLACA DA OBRA NO FIM DOS SERVICOS SERA ENTREGUE NA
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO.

Sdo Francisco de Assis, 13 de setembro de 2022.

: RS037784
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1. OBJETIVO
O presente memorial descritivo tem como objetivo a definicdo dos elementos construtivos a

serem utilizados na execugdo da revitalizagdo e reforma da edificacdo de alvenaria,

destinada ao Centro Cultural (Museu) Cénego Hugo na cidade de S3o Francisco de Assis.

2. ESPECIFICACOES DA OBRA

2.1 Servigos Preliminares:

Os projetos deverdo ser aprovados e a obra licenciada pela Prefeitura Municipal
antes do inicio dos servigos.

Os funcionarios da obra deverdo utilizar Equipamento de Protecdo Individual (EPI),

tais como: capacetes, botas, luvas, cintos de seguranga, etc; durante todo o periodo de

execucgao da mesma.

2.1.2 Preparo do local da obra:

Deverdo ser mantidas as condigdes de acesso e trafego de veiculos e pedestres ao

local da obra.

2.1.3 Placas:
Devera ser colocada, em local de boa visibilidade, uma placa de identificagdo da obra

e do programa, com o valor do recurso investido. O executante sera responsavel pela fixagdo

e conservagdo da placa, sendo proibida a fixagdo em arvores.
2.2. Coberturas:

2.2.1 Platibandas e calhas

As Calhas serdo executadas em chapa de ago galvanizado e instaladas com inclinagdo
de 2% ao longo das descidas pluviais existentes na laje de cobertura e nos novos locais
indicados, na entrada do primeiro pav. (rampa), as calhas serdo fixadas com haste metilica.
As descidas existentes devem ser limpas e desentupidas se necessério. Sera instalado bocal
encaixado nas descidas existeﬁtes e nas novas e também ralo fofo semiesférico para

protegdo do bocal da calha com intuito de evitar entupimentos, os tubos de PVC somente

o e
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serdo instalados nas novas descidas. Os rufos de chapa de ago galvanizado serdo fixados e
vedados de forma impedir que haja infiltragées.

As platibandas terdo 100 cm de altura na cobertura arredondada maior, 80 cm de
altura na cobertura arredondada menor e 40 cm de altura no restante dos beirais, e serdo
usados blocos cerdmicos furados na horizontal de 9x14x19cm, os mesmos terdo resisténcia
minima a compressao de 20 Kgf/cm?, serdo de primeira qualidade, de dimensdes uniformes
e nas bitolas comerciais. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua
colocagdo e a argamassa de assentamento sera preparada em betoneira.

As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas com juntas de espessura
minima de 1,5 cm que serdo rebaixadas a ponta de colher, para que o chapisco adira
fortemente. Sera aplicado chapisco com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com

preparo em betoneira. Apés sera aplicado embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8

manualmente com preparo em betoneira.

As amarragdes nos cantos das paredes deverdo ser feitas de maneira que os tijolos

fiquem contrafiados.

2.2.2 Nova cobertura ceramica

O madeiramento serd executado sem tesouras em tramas de madeira composta por
caibros, tergas e ripas de boa qualidade, sem nds ou rachaduras, secas e bem pregadas,

obedecendo aos espagamentos, bitolas e armagao corretas.

O telhamento serd com telhas de ceramicas do tipo portuguesa 14° (30%) de

inclinagdo e serdo fixadas conforme recomendacées do fabricante das telhas.

As Calhas serdo executadas em chapa de ago galvanizado e instaladas com inclinagéo
de 2% no local indicado em planta baixa fixadas com haste metélica. Serd instalado bocal
encaixado no tubo de PVC para descida pluvial e também ralo fofo semiesférico para

prote¢do do bocal da calha com intuito de evitar entupimentos. Os rufos de chapa de ago

galvanizado serdo fixados e vedados de forma impedir que haja infiltragdes.
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2.3 Rachadura da rampa de acesso
2.3.1 Tratamento de rachadura

Sera preenchido com argamassa o vao (rachadura) na rampa de acesso (indicado em
planta) e também sera feita impermeabilizagdo de superficie com membrana a base de

poliuretano, 2 demédos.
2.4 Esquadrias:

2.4.1 Madeira

Esta previsto limpeza, lixamento e pintura. Todas as portas deverdo ser entregues em

perfeito funcionamento.

2.4.2 Metdlicas

As janelas e portas deverdo ser limpas, lixadas, pintadas e deverdo ser entregues em
perfeito funcionamento. ‘
2.4.3 Grades

Esta previsto trocas, instalagdes e pintura das grades e uma possivel intervengéo para
corrigir pontos de oxidagdo.

2.4.4 Substituicdo de portas

Ser#o substituidas duas portas de abrir de 0,80x2, 10 localizadas na escada do térreo

e no depdsito do térreo (indicadas em planta) pelo kit de portas novas para pintura semioca.

Sera substituida uma porta de abrir em duas folhas de 2,15x2,10 por uma janela de
aco de correr com 4 folhas de vidro com 2,15x1,20 localizada no segundo pavimento na
esquina do prédio. O vdo aberto abaixo desta janela serd fechado com alvenaria de blocos
ceramicos furados na horizontal de 14x9x19cm, os mesmos terdo resisténcia minima a
compressdo de 20 Kgf/cm?, serdo de primeira qualidade, de dimensdes uniformes e nas
bitolas comerciais. Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados antes de sua colocagao
e a argamassa de assentamento serd preparada em betoneira. As fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas com juntas de espessura minima de 1,5 cm que serao

rebaixadas a ponta de colher, para que o chapisco adira fortemente. Sera aplicado chapisco
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com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira. Apds sera aplicado
embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8 manualmente com preparo em betoneira.
2.4.5 Ajuste da porta de correr do auditério

A porta do auditorio deve ser retirada, cortada/lixada para que seu funcionamento
volte a ser perfeito.
2.4.6 Substituicdo dos vidros quebrados das janelas

Serdo substituidos os vidros quebrados das janelas indicadas.
2.4.7 Grades das janelas do térreo

Serdo retiradas as grades das janelas indicadas na planta do térreo por ndo
permitirem abertura das mesmas para ventilagao.

Serdo fixadas novas gradés nas janelas indicadas na planta do térreo.
2.5 Pintura
2.5.1 Paredes internas e teto

Os moveis e itens do museu devem ser cuidadosamente removidos para um lugar
seguro, embalados/cobertos de maneira a preservar totalmente sua integridade. As
superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas com jato de alta pressdo de ar e
agua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem das superficies, devem ser feitos os
reparos necessarios com massa latex, entdo deverdo ser perfeitamente lixadas, limpas e
regularizadas, eliminando-se toda a poeira antes da aplicagdo do fundo selador acrilico (2
demados), este deverd estar completamente seco antes da aplicagdo da primeira deméao de
tinta ACRILICA (2 dem&os). Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, no sentido de evitar
pingos de tintas em superficies ndo destinadas a pintura, tais como vidros, ferragens de
esquadrias, moveis e pisos.

As paredes internas e o teto receberdo tinta acrilica semibrilho de primeira qualidade
na cor gelo. Deverdo ser aplicadas demdos de tintas suficientes para cobrir totalmente a
superficie, de acordo com especificagdes do fabricante, nunca inferior a duas. Cada demao

de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca, devendo ser

observado um intervalo minimo de 24 horas.

2.5.2 Paredes externas

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas com jato de alta
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pressdo de ar e dgua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem das superficies, devem
ser feitos os reparos necessdrios com massa latex e reboco, entdo deverdo ser
perfeitamente lixadas, limpas e regularizadas, eliminando-se toda a poeira antes da
aplicagdo do fundo selador acrilico (2 deméos), este deverd estar completamente seco antes
da aplicagdo da primeira dem3o de tinta ACRILICA (2 dem3os). Deverdo ser adotadas
precaugdes especiais, no sentido de evitar pingos de tintas em superficies ndo destinadas a
pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias e pisos.

As paredes externas receber3o tinta acrilica de primeira qualidade nas cores Branco
virtual SW7070 no geral e Software SW7074 nos detalhes. Deverdo ser aplicadas dem&os de
tintas suficientes para cobrir totalmente a superficie, de acordo com especificagbes do
fabricante, nunca inferior a duas. Cada demédo de tinta s6 podera ser aplicada quando a
precedente estiver totalmente seca, devendo ser observado um intervalo minimo de 24
horas. Sera aplicada textura acrilica nas paredes externas.

2.5.3 Esquadrias de madeira

Todas as esquadrias serdo cuidadosamente limpas com jato de alta pressédo de ar e
4gua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem, as superficies de madeira devem ser
preparadas com emprego de lixas, cada vez mais finas até se obter superficies planas e lisas.
ApOs a devida limpeza devem ser aplicadas duas dem&os de tinta esmalte acetinado na cor
branca e marrom.

2.5.4 Esquadrias metalicas, grades e peitoris.

Todas as esquadrias, grades e peitoris serdo cuidadosamente limpos com jato de alta
pressdo de ar e dgua. Posteriormente a perfeita limpeza e secagem, as superficies devem ser
preparadas com remogao a lixa de todos os vestigios de ferrugem. Apds a devida limpeza
deve ser aplicada uma demdo de fundo zarcdo e posteriormente duas demaos de tinta
esmalte sintético brilhante na cor branca.

2.6 Substituicdo dos tubos de ventilagdo dos banheiros
2.6.1 Substituir tubos velhos por novos
Serao substituidos os tubos de ventilagdo dos banheiros por novos.
2.7 Servigos gerais
A obra sera entregue em perfeito estado de conservagio e limpeza. Todo entulho

devera ser removido da area da obra pela Empresa. As instalagdes elétricas e
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hidrossanitarias, bem como os equipamentos sanitarios, ferragens e esquadrias, deverdo
estar em perfeito funcionamento na entrega da obra. Serad realizada uma vistoria final
verificando as condigbes de funcionamento e seguranca dos itens mencionados. Os
procedimentos indicados acima se estendem também a érea externa, implicando na limpeza
do gramado, jardins, gradis, ou seja, tudo que se refere a obra.

2.7.1 Limpeza final da obra pisos e azulejos

Os azulejos serdo limpos com pano Umido, e os vestigios de argamassa e tinta serdo
removidos com esponja de aco fina, devera ser feita no final uma lavagem com &dgua em
abundancia.

O piso ceramico sera perfeitamente lavado e apds abundantemente enxaguados e
enxugados com pano.

2.7.2 Limpeza final de portas e janelas

A limpeza dos vidros sera com esponja de ago, removedor e agua. As portas e janelas
devem ser limpas com pano Umido.

2.7.3 Limpeza final de lougas sanitdrias e metais

As lougas sanitdrias e metais deverdo ser lavados com esponja de aco e sabZo,
removendo quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.
2.7.4 Colocar ralo fofo protetor dos bocais das calhas

Todos os bocais das calhas receberdo ralo fofo para protegdo dos bocais e descidas
para evitar acumulo de folhas, sujeiras e futuros entupimentos.
2.8 Instalagdes Elétricas

E necessdrio prévio contato com a equipe de engenharia da Prefeitura Municipal
antes de iniciar os trabalhos com elétrica a fim de que a equipe possa nortear e instruir os
trabalhadores para execugdo das instalagées.

As instalagdes elétricas deverdo seguir o projeto de Instalacdes Elétricas, além de
obedecer a normatizagdo da ABNT, INMETRO e RGE Sul. A instalagdo deverd ser executada
observando-se as determinagdes da concessionaria, principalmente no que se refere ao
centro de medi¢do. Todos os componentes e acessérios da rede elétrica deverdo ser
montados conforme o projeto fornecido, de modo a torna-la completa, sem falhas ou

omissdes que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.

i~
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Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a constituir uma rede continua de
caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e
desenfiados, sem prejuizo ao seu isolamento. Todos os eletrodutos deverdo ser cortados
perpendicularmente ao eixo. O dobramento dos eletrodutos devera ser feito de forma a ndo
reduzir o didmetro interno do tubo.

Toda a tubulagdo elétrica deverd estar limpa e seca antes de serem instalados os

condutores. A secagem interna deverd ser feita pela passagem sucessiva de bucha, estopa
ou ar comprimido.

3. CONSIDERAGOES FINAIS

Este Memorial Descritivo fard parte integrante do contrato de execugdo da obra,
valendo seu inteiro teor como se nele estivesse efetivamente transcrito e, em caso de dupla
interpretagdo entre a parte gréfica do projeto e o presente memorial, sera dada como vélida
ainterpretagdo descritiva.

Quaisquer alteragdes, que por ventura se facam necessarias, por algum motivo no
previsto neste memorial, deverdo ser levadas previamente ao conhecimento do responsavel
técnico do projeto arquitetdnico.

A empresa executante deverd manter no local da obra uma cépia impressa de todos
os projetos da edificagdo, uma cdpia deste Memorial Descritivo e uma via da ART/RRT de
execugao referente a obra.

A mdo-de-obra, os equipamentos de protecdo individual, os materiais e as leis sociais
sdo de inteira responsabilidade da empresa responsavel pela execugédo da obra. Todos os
servigos deverdo ser executados por profissionais habilitados, obedecendo fielmente as
determinagdes do responsavel técnico pela execucdo da obra.

A equipe de fiscalizagdo da Prefeitura Municipal observarad a organizacdo e limpeza
do canteiro de obras durante a execugdo dos servicos, e poderd fazer consideragdes ou
sugestdes, visando sempre o bom andamento da execugdo dos servigos.

Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem,
deverdo ser substituidos ou reparados, a satisfagdo da equipe de fiscalizagdo, a qual poderd

inspecionar e verificar qualquer servigo de constru¢do e montagem, a qualquer tempo e,

para isso, devera ter livre acesso ao local dos trabalhos.
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A obra serd considerada concluida quando todos os servigos estiverem executados,
estando a edificagdo limpa (interna e externamente), com todos os entulhos removidos
(interna e externamente) e as instalagdes testadas e em perfeito funcionamento.

Apds a conclusdo da obra, a equipe de fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de S&o
Francisco de Assis revisara se todos os itens constantes nos projetos e neste memorial foram
executados e atendidos de forma satisfatéria, observado o fiel cumprimento das clausulas

contratuais que vierem a reger a execucdo desta obra.

Sao Francisco de Assis, 13 de setembro de 2022.

7, e 7
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/Rejane Egewarth CAU: A116473-2
Arquiteta e Urbanista
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c A , A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA : Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR (APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1070062-19 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI3

PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) 0[SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS 30.00% 0.00% 0.00%
o
£
S

Nivel o Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
+ | Nivel Item Fonte Codit Descriga
o igo escricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (RS)

mmmmm

ALVENARIA DE‘VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

‘ 24. 103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE | ; 237528
F ESEEE | o ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - bt S
|ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA = e = |
Servigo | Servigo |1.2.2. SINAPI | 103332 |HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 5,00 | 101,51 | BDI1 131,96 659,80
F o . . - |ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | | Ti | o
] |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA I | i
Servigo | Servico [1.2.3 SINAPI | 103332 HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 | 11,00 10151 BDI1 131,96 1.451,56
|

|ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
’CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRE! (}A DEVAOS)E |

|ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE ,
1 |
Bl Senio [1.24. it oress PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 400 556 BECRI L 2630
P [ | o leoaeoeoon ) i | L s 0 | )
GG OU MASSA UNICA EM ARGA i I
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM |
S| Senieo 1125, SIRARE 87792 |pbANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA A0 | 3392 BER #410 i/
F | DE 25 MM. AF_06/2014 N -
F | Nivel2 | Nivel2 [1.3. e ~_|NOVAS TELHAS CERAMICAS i A 5 = - [ 4229354
| | |
; ) [TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA,
. EEl Sevio (124 | £ oimagh e |COMATE 2 AGUAS, INGLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | M2 120.00 60,54 R 7870 | e
| | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA, | .
Senvica | Senvigo (132, SINAPI 92539 |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA M2 12000 5239 | BOI1 6811 | 8.173.20
. |0U DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [
o EE el S = B s A -
: " RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO i T
¢ [BRGRER| Sevieo [1.89. R to0car 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 S M| 14500 . RORSSREN 0 | 1375180
[CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, T ; I
Senvigo | Senvigo 134 SINAPI 94228 |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 60,00 | 109,82 BDI1 14277 8.566.20
N . ] AF_07/2019 1 S| [ Y i i
; HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, :
¢ (SRR Soveo |15 firieliaEty 20062 |pOBRADA 90 GRAUS b ok 1691 K AP
7 | senigo | Servigo [1.36. [ SINAPH 11708 |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES CALHAS _ UN 2515 BOI1 | 3270 321,00
i
; I |BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 £ T I
¢ | seviso | senico 137 | siNAP 12614 50l AR DRENAGEN PREDIAL R | 2283| BDI1 08| 20830
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E i
| serdeo | sewico [138 SINAPI sesta B e A e s Mo 17.00 7451 | BDI1 96,86 1646,62
F Meta
F [ Nivel2 s ~ PORT TECNICA E ABAIXO DA ES ¢ : S A ST
o | serveo | serveo [2.11.  siNapl 97644 25;:223?705 PORTAS, OE FORMA HANUAL, SEM REAPROVEITAWENTO M2 336 | 747| BDI1 J ort | 3263
PMV3.04 179
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Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1070062-19 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI3
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o
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| Nivel | corigido Item Descrigao Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (R$)

212

90843

Senvigo [2.2.4.

2.2.5.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), |
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

3.202,72

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT,
|AF_12/2017
_|PORTA AUDITORI ¢ T
\ALVENARIA DE Vi DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
|HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
|ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
|AF_12/2021

5
g
§

SINAPI

B7775

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
|ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE ,
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

\EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO 1
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

7,76 | B8DI1

49,49

91338

87794

| SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

‘PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM L LAMBRI,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
| |AF_12/2019

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO URADO, DI

|EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRA(}O :2:8, PREPARO
MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENOA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |

10,09

1.346,33

60,61 |

47,94

3.110,02

3515

239,70

ALAGAO DE NOVA 190x270

Senvico

F Servico

F | Sevigo | Servigo [252.
Servigo | Servico [25.3.

F

PMv3.0.4

PO ,35’1%3‘;‘?7 DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. s 43| 77| Boin 071 |
3 ‘PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, Yy N A I
| 192183 |EGpESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF.01/2021 G fascicil B g
I 002 |BANDEIRA VIDRO PORTA PRINCIPAL TERREO 60CM Uni 100 879,75 | 879,75
|REMOVER GOLA DA PORTA DO TERREO E REFAZER NO NOVALOCAL | Unidade | 1,00 1 49298 | BDI1 640,87 640,87
Ak _1PomA SAIDA DA RAMPA SUPERIOR 365x270 | RN 5 A0 302,25
S T ﬁ?ﬂ%ﬁ% DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. we | P 747 TR o1 9574
|__Composicio | 004  PORTA DE SAIDA PARA RAMPA COM BANDEIRA o Cp ol Hidndes| 100 7.73601| BOIT 1005681 | 10.05681 |
| I T
| |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO i |
| SINAPI 87794 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 5,00 | 3688 | BDI1 47,94 \ 239,70
| | |(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | B8 |
EOC Sdlaat il Lot e 18 _ ISR | -
2/9
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FILTRO

%

Servigo

Servigo

Servigo

Servigo

Servigo

2.6.5

264.

2.6.6.

AF_12/2017

JANELA DE A(}O DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE

c A ’XA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA X Grau de Sigilo
Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1070062-19 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI3
PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) 0]SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS 30,00% 0.00% 0,00%
Nivel : Custo Unitario BDI Prego Unitério Prego Total
Nivel | comgido Item Descrigdo Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS)

. TRATAMENTO DE RACHAD! L

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
[POLIURETANO, 2 DEMAQS, AF_06/2018

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIAMEDIA |

0o

! SR 94562 VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. M2 | 77234 RS 10408 340980
E— |aF 122015 A A ¥, apalon] fiaad o
I | [EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:258, PREPARO
| smanl 87794  |MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA | M2 6,00 3688 BDI1 4794 287,64
| |(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 |
[ e, " |ALVENARIA DE VEDAGAG DE BLOCOS CERAMICOS FURADOSNA | | iy 1 o
[ |HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 M, BLOCO DEITADO)E | | : \
Sitiae 1g3az4 iARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. [[iniMe i 280 12525 (LR 1628 A50.92
i AF 1212021 [ sty P |
I [CHAPISCO APLIGADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ;
| ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
SAR) freos PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 280 7,76 (SRR om 4825
[ Al |aooL. AF_06r2014 - ER—— o
0 I " |[EMBOGG OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARD |
[ |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM |
[gaRliaE 87775 |pANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. e 18048
|AF_06/2014 A 3 L
TRk 26.983,55 |
|GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR I
|BARRAS CHATAS DE 25%4.8 MM. AF 0412019 il 2;98?_?
; s § B ) b 489,88
102191 _|REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE wirl o
~|ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 A =
102161 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE sl e
i |ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P "
VIDROLISO INCOLOR 4t “in073
140,09 |
S0
223,91

Servico | Servigo [3.1.2. SINAPI 100480 IUMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL.
F AF_08/2019
| Nivelz |TNweiz [32. 0 1T " |SUAVIZAR DESCIDA DA RAMPA PARA P!
[ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM 'VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
Sewvico | Servigo |3.2.1 SINAPI | 100480 |UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL.
. bk S0E  |aF_osr2019 2 AR

PMv3.0.4
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N° OPERAGAO IN° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1070062-19 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI3
[PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) L 0JSAQ FRANCISCO DE ASSIS/RS 30,00% 0,00% 0.00%
o
£
&
o | Nwer Nivel . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
el Item Fonte Cédigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (com BDI) (R$) (R$)

_ INOVA RAMPA DE SAIDA DA NOVA PORTA AUDITO NS i z g j i
|CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA |
Senigo | Servigo [3.3.1. | sINAP 102485 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. M3 i

F A | . |AF_0572021 | I ¢ . | -

; ‘FABRICAC/’&O MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
ERa| Sovio [332 SINARS 96530 |pAlDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 5 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

NOVA RAMPA DA PORTA AL ,
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 5
|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
SINAPI 87249 |EXTRA DE DIMENSOES 46X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
F | IMENOR QUE 5 06/2014 o

[ ; |CONCRETO M \RA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
Senvico | Servigo [3.4.3. | SINAPI 102485  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. M3 | 015 |
_ |AF_05/2021

Nivel2 |3, g IR
Servigo | Servico [3.4.1 | SINAPI 97628

Senvigo | Servio [3.4.2

|
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA [ |
SR Servico 13.4.4 [ndasiREY 96530 |BA DRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017, M2 030 120,03 (N W

~|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA'

Senvigo | Servigo [3.4.5. SINAPI 87249 |EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 |
- [ z |MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2*, EM ALUMINIO. -

ISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOL(CAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

& ps2 | siNap 97628 |aF 1a017 B L 7\\ 7
i
| |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO |
Senvigo | Servio [3.5.3 | SINAPI 87622 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, |

|ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

|PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE P
AF_09/2020

Servico | Servico |3.5.4. SINAPI 101751

MPA IN _&!&EU ; = ! g

EMOLIGA REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2

__|REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R I asmr e |
|CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA [

102485 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. M3

|AF_05/2021 I

|FABRICAGAO., MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
|BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 1unL|ZAcAo AF_06/2017

96530

PMv3.0.4
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N° OPERAGAO
1070062-19

N° SICONV
OGU MTUR

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DO CENTRO CULTURAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE
07-22 (DES.)

DESCRICAO DO LOTE
0]

MUNICIPIO / UF
SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS

BDI 1
30,00%

BDI 2
0,00%

BDI3
0,00%

Nivel

Nivel
Corrigido

item

Fonte

Descrigdo

'}CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO

_|AF o4pot9 P d il s
|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

1/2", EM ALUMINIO.

s

Custo Unitario

Quantidade | (5 RS)

Unidade

5,40

BDI
(%)

BDI1

Prego Unitario
(com BDI) (RS)

Prego Total

(R$)

i =
01 N

BDI1

RAMPA CURVA DA ENTRADA PRINCIPAL

SOUEL

Servigo

Servigo

Servigo

Servico

4.2.4.

4.2.5,

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8

4.2.9.

4.2.10.

SINAPI

97633

101159

87893

87794

|DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
__|REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i
|ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE
|6X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
|COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
|ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014 .

‘EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA |
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

SINAP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

4721

97914

97915

94964

|PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
_|SEMFRETE Roirw !

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
lPA\IIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1842

BDI1

BDI1

BDI1

BDI1

BDI1

BDI1

i'TFiAN'sﬁE:iﬁE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

BDI 1

M3XKM). AF_07/2020 _____ S A A
‘CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
|AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

|AF_05/2021

SINAPI

87249

|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
|EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
|MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

SINAPI

| |

99857

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2°, EM ALUMINIO.
|AF_04/2019_P

PINTURA E REPAROS TETO _

e
Pl

110,26

177,06

236,28

63,36

1.268,59

608,78

| 23.049,89 |

807,08

£
F e e

F [ Nivel2 | Nive
H

SINAPI

__ SINAPI 99814

88484

'LIMPEZA DE SUPERFICIE COM J “AF_0472019

|APLICAGAO DE FUNDO SELADO!
|AF_06/2014

. UMA DEMAO.

SINAPI
Ll B T

| siNAPI

88488

88494

;APL!CA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
UAS DEMAOS. AF_06/201
LICAGAO E LIXAMENTO
AF_06/2014

EOE

_|PINTURA E REPAROS PAREDES INTERNAS (sem banhos)

F | Nivel2

PMv3.0.4

SINAPL |

'LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_(

1.501,37
2.499,95

15.258,07

3.790,50
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N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1070062-19 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI3
PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) 0[SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS 30.00% 0,00% 0,00%
o
2
g
< Nivel . - Custo Unitario | BDI | Prego Unitério |  Prego Total
4| Nivel Corrigido Item Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (RS) (RS)
F
. | :FPLIO%IAZ%.:\? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 5 11356 | 238 BOIt e Tt
i e — e "::L‘%\z%/}‘o E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMADEMAO. | 1| -l sz eoi thes| 290800
BN ; . |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM = I & i |
| Sevieo rsfpj@ 88439 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 i M2 1.135,66 1515 | BDI1 19,70 2237250
F | Nivel2 | Nivel2 " |PINTURA E REPAROGS EXTERNOS T 7.843,55
F | Sevigo | Servigo INA 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM Jj ; ¥ 165 | BDI1 1.448,89
o | senio | senvieo [5:32. SINAPI 88485 JQFPLL%;;%’:? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. | ) 673.90 239 BDI1 311 | 209583
e N | o = |APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADACOM | B S EE E" e o -
Servigo | Servico 5.3.3. SINAPI 96126 |PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA M2 225,00 1885 BDI1 2451 5.514.75
F i ) S . _|DEMAO. AF_05/2017 8| | SR S |
" EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO [ [ |
|MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM {
Senvigo | Servico [5.3.4. SINAPI 87775 |PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAGS, ESPESSURADE 25 MM, | M2 22500 | 4949 BDI1 64,34 14.476,50
F et JEata R _ |AF_0612014 S0y b AR |
[ |APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM _ |
Servico | Servigo |5.3.5. SINAPI | 95622 PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS M2 673,90 1427 | BDI1 18,55 12.500,85
F |DEMAOS. AF_11/2016 S | I | o 4
95305 M2 673,90 BDI1 17,52 11.806,73

54.4.

545, |

102219

102219

102219

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
__|ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 _
|PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
_|ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
|ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

|PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
4ACETINAD0 EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

1348 |

L

URA PORTAS E JANE e

5.5.1

5.5.2.

SINAPI

100717

|AF_01/2020

_|EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.

|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO | (TIPO 0 ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

PPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO |
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

10.503,50

F | Nivel2

AL

|
E
AF_01/2020 |
PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS [

7.549,94

PMv3.0.4

SINAPI |

100717

|AF_01/2020

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA

M2

811 BDI1
el

472,82
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Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1070062-19 0GU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI2 BDI3
o PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) 0/SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS 30,00% 0,00% 0.00%
o
£
| Nivel Nivel % Custo Unitério BDI Prego Unitério Prego Total
vel | comno ttem Fonte Cédigo Descrigio Unidade | Quantidade | “8 (INEC | o) | (com BDN (RS e
F
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A |
Servio | Servico [56.2. SINAPI 100722 |ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 | 89,20 | 2000 | BDI1 26,12 2.329,90
. e o _ |[EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 - i = | E
| ‘PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ‘
| BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
Servigo [5.6.3. SINAEIESN| 100760 |\r il CAS (EXGETO PERFIL) EXEGUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). M2 89.20 4004 | BDIT | 53,22 474722
F | { AF_01/2020 |
F
F Nivel 2 |6.1. 2 - suBs TUBOS VELHOS POR NOVOS RO 402,80
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
Servigo [6.1.1 SINAPI | 89798 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. 392,40
F |AF_12/2014
FeR FNGR =T = 1REM(x;i\o DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE I -
r [SESRE] Sevio [B:4.2. | SINARL | 97662 |popMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 e
F | Meta 7
F | Nivel2 | Niver2 |7.1. UIGAO DA REDE Em. TRICA %] | 2836239
I REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
¢ | senviso | servigo 714 | siapl  oreet [REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ; M| 32300 o 226240
|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
Servigo | Servigo [7.1.2. SINAPI 91924 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M| 1.128,00 X 339 ‘ 382392
F S| ! A o \AF 12/2015 | | L - =
| |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4507750V, | I -
Servigo | Servigo (7.1.3. SINAPI 91926 }PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ™ 1.548,00 383 BDI1 498 7.709,04
F { _|AF_12/2015 [ !
I B S| s e gl BN
~|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450750V, | [ ‘ [
Servigo | Servigo [7.1.4. SINAPI 91930 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 26,00 | 860 | BDI1 11,18 | 290,68
F |AF_12/2015 -
B |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450750V, | [
Senvigo | Servico [7.1.5. | 91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Mo 76,00 ‘ 1420 | BDI1 1848 | 1.402,96
F (AF_1212015 2 Aoy " R | il B S]
|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANT-CHAMA 450/750 V. | I [
Servigo | Servigo [7.1.6. 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Mo 456,00 | 627 BDI1 815 | 3.716.40
¢ A | SRR e 5 o I k& i | _ 4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E- |
P | Sevke | Sevipo |7.47. | SINAPI | 91998 |spy pLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | 4800 : _ 1e07 (R __Bs i
) I INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM _ | I
¢ | Sevko | Serveo 748 | SINAPI 79195{ | PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AP 1212015 e UN | 190 1665| BDI 2165 | 41135
[INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM | [
¢ | Sefveo | Servco [7.19 SINAPL | 91958 ook FORNECIMENTO € INSTALAGAO. AF 1272015 W] 700 3081 BDIY 4005 28035
. | servo | sereo [7.1.10 SR 1960 [INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM | o s 847 | 5847
| IPSU EU— 5 SR LLAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO £ e BT - . o =
¢ | Sevigo | Sevico 741 | SINAPL ST610 |NSTALAGAC. AF 022020 gy i 10600 | 1741 BOI1 . ns 239878 |
| 'LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 ‘
Servico | Servigo [7.1.12. SINAPI 97589 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN | 3945 | BDI1 51,29 261579
3 N o . _ |INSTALAGAO. AF_0272 : feais 3 || o o -
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— c A ' w A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA . Grau de Sigilo
_ MENU N Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

[ KG4e N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Pt 1070062-19 [OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL

" > J LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MyNICIPlO 1 UF BDI1 BDI 2 BDI3

PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) O{SAD FRANCISCO DE ASSIS/RS 30,00% 0,00% 0,00%

o
g

- Nivel " " Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
4| Nivel | oo, item Descrigio Quantidade | “°S NRe | o | (com BON RS pich

|{QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE

[ Y
Servico | Servico |7.1.13. | SINAPI-L { 13396 EMBUTlR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES UN {
3 }_____ﬂ_l ~ biN100A g ey el
1 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO [ DIN CORRENTE NOMINAL DE 10A -
¢ (R See |71.14. | _]\7?16? | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 i SN
| |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
¢ SR Seviee (7115 (G 93654 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._10/2020 T |
| | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 'NOMINAL DE 40A -
¢ | Sevieo | senvigo 746, | SINAPI 93658 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 e Bl
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1 % "), PARA CIRCUITOS
Servigo Servigo [7.1.17. SINAPI 91872 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
F LU | . [OOSR 2020 AF 1272015 A A e -,
{ rLUVA PARA ELEI'RODUTO ,PVC, ROSCKVEL DN 32 MM (‘") PARA
Servigo | Servigo [7.1.18. SINAPI | 91880 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO B UN |
FIOUN | LR VY | v |NSTALAQA£&E_1Z’20‘5 4. Sadt AR e |

I | o ‘CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1 5
SINAPI 91905 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE | UN

SINAPI | 12147

AR | B !

SINAPI 100556

\TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREP!
|(CAIXA + MODULO)
|CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
LACAO. AF_11/2019 , |

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 [ 3
Servigo | Servico [7.2.1. SINAPH 43184 |CICLO FRIO, B0HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC,
£ ____|CONTROLE SIFIO

Lo — . | —

| TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4 COoM ISOLAMENTO |NSTALADO EM
| SINAPI 97327 |RAMAL DE ALIMENTAGAQ DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA | M
| INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015 |

|

2,00 | 32,73 BDI1 42,55 85,10

MBS Sk ST

| ' TUBO EM COBRE FLEX[VEL DN 3/8", COM ISOLAMENTO INSTALADO EM |
Servico | Servico |7.2.3. SINAPI 97328 RAMAL DE ALIMENTAGAQ DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA' M
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |

58,75 BDIH1 76,38 152,76

F | Nivel2 ~ LIMPEZAFINAL PISOS E AZULEJOS ; = # R 182141
! :

| senvieo 98608 kl;ll%sé/; 1[;5 PISO c ICO OU PORGELANATO COM PANO UMIDO. | w | 698,31 174 |BDlA 157818

. &Mw 99806 IAI;A:SI%%E REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO M2 | 264,38 |

£ | Niveiz SE [LIMPEZA FINAL DE PORTAS E JANELAS e il

F B i 99822 'LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA . AF_04/2019 . N

F | Nivel2 | FRdITE ; LIMPEZA DE LOUCAS SANITARIAS E METAIS e A RIS

F | Ser SINAPI- 6111 SERVENTE DE OBRAS LA 85 1 12,96

F | Nivel2 4 SN ¢ COLOCAR RALO FOFO PROTETOR DOS BOCAIS DAS CALHAS Ll g : i B PR R e i gl

7 [Seigo | Servigo [841. | SINAPH | 6111 _ |SERVENTEDEOBRAS o I apol 1296 | BOIT 1685 6740
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c A ' A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA . Grau de Sigilo
LA Orgamento Base para Licitag&o - OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO IN° SICONV PROPONENTE / TOMADOR [APELIDO DO EMPREENDIMENTO
- 1070062-19 OGU MTUR PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL
[ i J LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO | UF BDI1 BDI 2 BDI 3
- PORTO ALEGRE 07-22 (DES.) 0[SAO FRANCISCO DE ASSIS/IRS 30,00% 0,00% 0,00%
o
g
Nivel . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
4 Nivel Item Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS)

ACADEOBRA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

PMv3.0.4

| S [250- SNAR 4813 N 22+, ADESIVADA, DE 2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) e
Encargos sociais: Para elaboracéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federa¢do indicada.
Observagoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
/
. 4 i

SAO FRANCISCO DE ASSISRS A ( g2 why
Local Respongavel Técnico

Nome! /" REJANE EGEWARTH
terga-feira, 13 de setembro de 2022 [CAU: A116473-2
Data ART/RRT: 10423400
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CAIXA COMPOSIGOES
CUSTOUNIT  CUSTOUNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. __DESONERADO _NAO DESONER.
[ COMPOSICAG | 02 | ADMINISTRAGAO LOCAL MES 24 AR
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o H | 16 95,05
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ] 240 44,32
I i = [ [ 0,00
1 - - : 5 000
COMPOSICAO 001 |PORTA AUDITORIO! =N ol | | SRR
PORTA DE MADEIRA-DE-LE TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU E |
SINAPL| 4998 |REGIONAL), E= *3,5° CM ) 45
[ sinapy 100676 | BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXACAD COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 | UN 1
|FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
SINAPI 91306 |COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2° X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
| sinapri 2432 | TAMPABOLA, COMPARAFUSOS -
BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA
| sinapil 39837 LAMINADA, L= *,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER
[ siNapi 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - I
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA,
SINAPI 102219 |20EMAOS.AF 01/2021 B
002 ]
10507 o |
102181 |INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILU. AF_01/2021 P |
L 2 T
003 REMOVER GOLA DA PORTA DO TERREO E REFAZER NO NOVA LOCAL E
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |
SINAPL 97622 |AF_12/2017 o | m3 | oom 4662 52,04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) £ ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
SINAPI 87905 |400L. AF_06/2014 o - M2 o8t | 776 848
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAO 1
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA
SINAPI 87775 |DESMM.AF 062004 m2 0,81 49,49 5355 |
| iuvsmm DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM [
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
= SINAPI 103334 |BETONEIRA. AF_12/2021 | ™ 081 12525 | 13401
|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) £ ESTRUTURAS DE CONCRETO DE | T
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | |
| sinapi 87905 |400L. AF_06/2014 M2 | os | 77 848 |
[ EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA| |
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA |
SINAPI 87775 |DE 25 MM. AF_06/2014 | om2 | em 4949 s3ss |
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
SINAPI 87794 |MM. AF_06/2014 B o .
004 |PORTA DE SAIDA PARA RAMPA COM BANDEIRA.

[0 comeosicio

SINAPLI 39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA
SINAPI 102181 INSYALAC‘QPE\@DRO TEMPER‘\DU E =10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 P
| |CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
'CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA ;
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE
SINAPL 3104 | PRESSAO S o
— ———
| - m 005 RETIRAR GRADES DAS JANELAS e T N u T
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
i ——— ——— — -
|
[ COMPOSICAO | 006 _|AJUSTES PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DE PORTAS E JANELAS E 5
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

I
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c A I1XA " CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ocu

Niveis a Exibir |N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR [APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 1070062-19 [OGU MTUR 8| PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL 0
o _Cronograma:
£ e
z
v N 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 | 09/18 10118 1118 12/18 01/19
F Linha % Periodo: =1 = . i
F | calculada |
P Linha % Periodo: B | —
F | calculada
E Linha 1 % Periodo: | = | I | |
F | _calculada |
F Linha %Periodo: [ [ | | L} - i
F | _calculada I I I
i 4 Linha % Periodo: [ | | . o
F calculada I
# Linha % Periodo: e = i [
F calculada |
i Linha 2 % Periodo: e
F calculada
F Linha ¥ » % Periodo: | | |
F |__calculada |
F Linha | % Periodo: H . | |
F calculada ) |
F Linha % Periodo: I . . o o
F calculada |
F Linha % Periodo: I ) i | | o
F | _calculada
F Linha % Periodo: | |
F |__calculada
F Linha 8. ( % Periodo: — i il i 1
F calculada |
= Linha 2.9, ) % Periodo: o |
F | calculada |
F Linha % Periodo: o | | § -
F | calculada |
F Linha % Periodo: | | B - I
F calculada
F Linha % Periodo. R . o . N - i
i 34 calculada
24 Linha % Periodo: o B B
P calculada
¥ Linha % Periodo: | m
F | calculada
F _tinha % Periodo: o ) +
F calculada
F Linha % Periodo: ]
F | _calculada |
£ Linha %Periodo:| | .
F |__calculada
F Linha % Periodo: I -
F | _calculada
F Linha % Periodo: |
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CA'XA - OCRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
GU

Niveis a Exibir |N° OPERACAO N° SICONV l PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 1070062-19 OGU MTUR 8| PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL 0

g _Cronograma:

ﬁ PAT S

=

I

v 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas: |

Falta distribuir: 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 0918 10/18 11/18 12/18 01/19

F [ calculada

F Linha % Periodo: = |

B calculada

F Linha % Periodo: | e

F |__calculada [ |

F Linha k % Periodo: E—— . N N -

F calculada |

F Linha % Periodo: — = i

F calculada

F Linha % Periodo: | - [

F |__calculada

F Linha % Periodo:

F calculada

F Linha % Periodo: | - ] =

F |_calculada |

& Linha % Periodo: _

F calculada

F Linha % Periodo: | .

F calculada | [

F Linha % Periodo: . N N N

F calculada

F Linha % Periodo: .

F calculada

F Linha % Periodo: |

F |__calculada |

F Linha % Periodo: R |

F calculada

F Linha % Periodo: B L

F | _calculada .

F Linha % Periodo: o

F calculada

F Linha % Periodo: [ I N o . .

F calculada

F Linha % Periodo: R . o il - (S

£ calculada |

F Linha % Periodo: | 1

F |__calculada ? 1

F Total: R$ 306.569,08

F 2

F

F

E

E

F

F

F

E
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGuU
Niveis a Exibir [N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 1070062-19 OGU MTUR 8| PREFEITURA MNICIPAL REFORMA DO CENTRO CULTURAL 0
o _Cronograma:
£ 2
2
T
v 1 2 3 4 5 6 7 8 i 9 10
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11118 12/18 01/19

5

mmmmm
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SAO FRANCISCO DE ASSISIRS

Local

terca-feira, 13 de setembro de 2022

Data

o 5
ﬁcwzqgwé K
Responsével T

Nome:REJANE EGEWARTH
CREA/CAU: A116473-2
ART/RRT: 10423400
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CA' VA Quadro de Composigédo do BDI Grau de Sigilo .
MENU Sa #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1070062-19 OGU MTUR 899117/2020| PREFEITURA MNICIPAL
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
o [REFORMA DO CENTRO CULTURAL /
z
B
Z [Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
L [Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
£
B
F BDI1
g
F |TIPO DE OBRA
F | Construg#o e Reforma de Edificios
F
F 3 %
E Itens Siglas Adotado
F Administragdo Central AC 4,00%
F Seguro e Garantia SG 0,80%
£ Risco R 0.9%%
F Despesas Financeiras DF 0,65%
F Lucro L 7.26%
F Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cp 3,65%
F Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 4,00%
F Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
F BDI SEM desoneragéo (Férmula Acordao TCU) BDI PAD | 23,67%
F BDI COM desoneragao BDIDES | 30,00%
E
E
E
F Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
F 80l = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -1
- P (1-CP-IS5-CRPB)
F
Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 4%.
E
F
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi COM
Desonerag&o, e que esta ¢é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica
E
E
F  Observagdes:
A empresa deve preencher 0 ISS e 0 % ADOTADO (células em amarelo) conforme o seu enquadramento tributario devidamente
atestado por profissional habilitado. Se a empresa optar (apresentar CNAE para atestar) por COM DESONERAGAO (escolher na aba
DADOS) o CPRB automaticamente sera de 4,50%, se optar por SEM DESONERAGAO sera de 0,00% e incidira 20% na folha de
pagamento.
F
E
F SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS terca-feira, 13 de setembro de 2022
F  Local Data
F Y "
£ L (’)K‘Mj.,p /K
F ReT avel Teanico
F  Norhet REJANE EGEWARTH
F CREA/CAU: A116473-2
F ART/RRT: 10423400
&
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SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais m

RIO GRANDE DO SUL DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE- A MAC DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAQ
DESCRI(}I’\O ‘t HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
%
GRUPO A
0,00%
1,50%
1,00%
- 0,20%
0,60%
A6 saldrio Educacdo g 1 2,50%
A7 __}Sﬁuro Contra Acidentes de Trabalﬁp 3,00%
A8 [FGTS : : 8,00% .
A9  |SECONCI 0,00%
= . 2 16
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‘ Pintura e reparos com massa
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Pintura e reparos com massa

‘ Limpeza
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INDICES CONTABEIS — TOMADA DE PRECOS N2 014/2022

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA EMPREITEIRA (ESPECIALIZADA) PARA EXECUGAO
GLOBAL DA OBRA DE REVITALIZAGAO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE
ENCONTRA O MUSEO CONEGO HUGO.

Com vistas a atender o disposto no artigo 31 da Lei Federal 8.666/93, a Administragdo
prevé no Edital de Licitagdes a exigéncia de indices contdbeis para a comprovagdo da boa
situagdo financeira das empresas licitantes sejam eles: liquidez corrente, liquidez geral e grau
de endividamento.

A Contadoria do Municipio concluiu que o indice minimo de 1,00 exigido no Edital de
Licitagdo, para liquidez corrente e liquidez geral e indice maximo de 1,00 para o grau de
endividamento sdo aceitaveis para a Administragdo Publica, como descreve abaixo:

Liquidez Corrente: O indice minimo de 1,00 representa que a empresa licitante tem
condigdes de arcar com as dividas e obrigagdes a curto prazo. Abaixo desse indice indicaria que
a empresa esta operando com capital circulante liquido negativo, o que ndo daria seguranga
ao Municipio no cumprimento do contrato.

Liquidez Geral: Indica quanto a empresa licitante possui de circulante e realizavel a
longo prazo para cada RS 1,00 de divida total, dessa forma a solicitagdo de indice minimo 1,00
equivale a empresa possuir, a longo prazo, condi¢des de arcar com as dividas e obrigagGes.

Grau de Endividamento: Indica que a empresa licitante possui capital de terceiros para
cada RS 1,00 de ativo total. indice maximo 1,00 indica que a empresa esta trabalhando com
100% de capital de terceiros. Que 100% do ativo da empresa é de capital de terceiros. Mas
tendo em vista a analise de mercado e ramo do objeto licitado, considerou-se aceitavel para a
Administragdo Publica tal indice.

Desta forma atende plenamente a Lei Federal 8.666/93 limitando-se a exigir indices
que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser
assumido para plena execugdo do contrato.

g

Jul icheti Luiz
Contadora CRC RS 81.888




