
BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Global
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N° OPERAÇÃO
ni.1/...:.- pi

N° CONVÉNIO P+B
BOJ975/2G 1 4

GESTOR
MINISTÉRIO DA CIDADANIA

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO
PREFEITURA MUNICIPAL

N° CTEF
TP0 11/2022

EMPRESA EXECUTORA
PHF CONSTRUTURAEIRELI

PROGRAMA
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

MUNICÍPIO / UF
SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS

CNPJ
32.932 107/0001-64

LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RUA JOÃO

AÇÀO í MODALIDADE
COBERTURA DA QUADRA

RECURSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
GINÁSIO

OBJETO DO CTEF
COBERTURA DA QUADRA PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO

INÍCIO DA OBRA
03/04/2023

Realizado Acumulado: 100,00%

Número de linhas do BM 28

Período: 11/09/2023 a 29/09/2023 Medição: 05

Evolução Financeira (R$)Orçamento Contratado
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SERVIÇOS PRELIMINARES
L-:Ni.;F-NHHR'..K l1,1!! [ • i )H

S E VIÇOS INICIAIS
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M. ALT. 2.50 M. PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E
SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MO8ILIZACAO/DES MOBILIZAÇÃO)

1.1.3.
1.1.4.

1,1.5.

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M, ALT 2.50 M. COM 1 SANITÁRIO. PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO,
f SEM DIVISÓRIAS fNTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL," POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03J2Õ16" "

'LOCAÇÃO CONVENCIONAL DÊ OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AFJO/2018

:PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22*. ÀDESlVADA. DE "2,4 X
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)
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7.441.43
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2. 1^3"

2.1.4.

27 Í ,5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.1
2.2.2

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
.SEM FRETE)
'CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 12.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

'LANÇAMENTO COM uso DE BALDES, ADENSAME~NTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

"TRANSPOR"TÉ COM CAMINHÃO BÃSCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BÃSCULANTE DE 10 M1. EM VIA URBANA PAVIMENTA]
(UNIDADE M3XKM) AF 07/2020 _

i PILARES"", . _ „ , - . . _ ... _'_.." „__ .L__l_
PILAR PRÉ-MOLDADO b.25x0.50*8.80m
GUINDAUTO HIDRÁULICO. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M. INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014

100,00
100.00"
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TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

DO EM UMA
2/2015

ECEDOR.

RITA1)-

JICIONAL

/1T ATE 30 KM

E CARGA
G,

^ PARA

9.470,00

1.597,20

28.148,96

14.462,00

2.714.88

7.685,12
103.005.90
85-896.60

9.436.80

7.672.50

100,00

100.00

100,00

100,00

100.00

100,00
90,00
90.00

90,00

90,00

00

,00

.C C

00

- G

.

.

'

1

VIGA TESOURA PRE-MOLDADO 0,25xO,50x12,50m 132903.00

10,00
10.00

10.00

10.00

jj48,4ft
70,00 30.00

100,00
100,00

100.00

100,00
100,00
100,00'

100,00

100.00

100.00

100,00

100,00

100.00

100,00
100.00
100.00

100.00

[00,00

Too.ob

1.909,90
3.626,00

9.470,00

1-597.20

28.148.96

14,462.00

2.714.88

7.685.12
92.705,31

" 77 306,94

3.493.12

6.905,25

1.492,10

1 909.90
3.626.00

.

.

.

9.4-

1.5S

28.1-1

14.4Í

10.300,59
8.589,66

943.68

767,25

9.436,80

7.672,50

K
93.095.52 39.898.08 132.993.60

Í7.587V011 micro



Orçamento Contratado

Item Discriminação Preço Total

3.1.2. GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DÊ CARGA 6200 KG. MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 1 6.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014 9 436,80

3.1 .3. 1 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
1 DÊ FIBROCIMENTO, METÁLICA. PLÁSTICA OU T ER MO AC Ú STIC A. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
ÍAF 07/2019

3.1.4. TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0.50 MM. LARGURA ÚTIL DE
APROXIMADAMENTE 985 MM. SEM PINTURA

3.1 .5, TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERÍA 9T. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
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Evolução Financeira (RS)

Acum. Anterior

6.605,78

78.198.12
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2.831,04 9.436.80

33.513.48 111.711.60
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Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados nesle BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SÃO FRANCISCO DE ASStS/RS 29 de setembro de 2023
L Técnico Fiscalização Arlindo Fumaco

CREAICAU: RS037784
ART/RRT: 11843319

17.587 v011 micro


