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Situação do TC/CR:
Atrasada

Percentual previsto em:
out-23 25,30%

Medição n": 1
Saldo a

Reprogramar
Repasse (R$!

0,00

Contrapartida (R$)
0.00

Etapa

1
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Meta/
Sub-Meta

TOTAL

Meta 1 .
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Descrição da Meta / Sub-Meta

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE
CONCRETO INTERTRAVADOS
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Situação

Licitado / Em
Execução
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Quantidade Unid.

• •

Lote de Licitação n° do
1 n" CTEF BM

Repasse
CP. Financ.

Outros
Investimento

mulado Antenor D. 00%

Valor Total (R$)

238.856,00
66.990,09

0,00
305.846,09

1.575,00 mj TP016/2022 1 305.846,09
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Valores Medidos (R$)
Acum. Período Acum. incluindo o

No Período
Antenor Período

0,00 60.425,32 60.425,32
0,00 16.947,02 16.947,02
0,00 0,00 0,00
0,00 77.372,34 77.372,34

77.372,34 77.372,34
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Execução
Física
Acum.

25,30%

25,30%
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Local: São Francisco de Assis

Responsável Técnico
Nome: Arlindo FumaCo
Cargo: EngenheiroX^ivil
ART/RRT Fiscal.: 124Ê ÇFutnaco

Engenheiro Civil
Matrícula 974-1

Responsável Social
Nome:
Cargo:

37784

Data: 31 de outubro de 2023

Representante Tomador/ Agente Promoíir
Nome: Paulo Renato Cortelini
Cargo: Prefeito Municicai

Responsável Financeiro
Nome: Jorge Luiz Salbego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda

41.211 v009 micro


