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Situação do TC/CR: Percentual previsto em:
nov-23 Medição n": 1

Sa/t/o a
Reprogramar:

Repasse (R$)
0.00

Contrapartida (R$)
0,00

Etapa

1

Meta/
Sub-Meta

TOTAL

Meta 1.

Descrição da Meta / Sub-Meta

REFORMA DO MUSEU

Situação

Licitado / Em
Execução

Quantidade Unid.

798,00 m'

Lote de Licitação
/ n" CTEF

Açu

n°do
BM

Repasse
CP. Financ.

Outros
Investimento

TP 003/2023
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mulado Anlcnor 0.00%

Valor Total (R$)

238.856,00

48.210,85

0,00

287.066.85

287.066,85
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Valores Medidos (RS)
Acum. Período Acum. incluindo o

No Período
Anterior Período

0,00 31.652,27 31.652.27

0.00 6.388,72 6.388,72

0,00 0.00 0,00

0.00 : 38.040.99 38.040.99

38.040,99 38.040,99
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Execução

Física

Acum

13,25%

13.25%
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Local: São Francisco de Assis Data: 29 de novembro de 2023

Responsável Técnico/ 77 \^/
Nome: Rejafte Egewaríh
Cargo: Arquiteta e Urbanista
ART/RRT Fiscal.: 13627163

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Paulo Renato
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Flnancriro
Nome: Jorg&JeUJz Salbego Manara
Cargo: SecretáriÕ^ãFázenda Municipal

41.211 v009 micro


