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Situação do TC/CR: Repasse (R$)

Atrasada jan-24 33,49% 0,00

Valor Total (R$)

238.856,00 31.652,27 48.331,40 79.983,67

48.210,85 6.388,72 9.755,23 16.143,95
0,00 0,00 0,00 0,00

287.066,85 38.040,99 58.086,63 96.127,62

1 Meta 1. REFORMA DO MUSEU
Licitado / Em 

Execução
798,00 m² TP 003/2023 2 287.066,85 38.040,99 58.086,63 96.127,62 33,49%

1 Meta 2. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 3. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 4. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 5. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 6. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 7. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 8. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 9. 0,00  -  -  -  -  -

1 Meta 10. 0,00  -  -  -  -  -

Local: Data:

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

ART/RRT Fiscal.:

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

Situação

18 de janeiro de 2024

Execução 

Física 

Acum.

Acum. Período 

Anterior

Grau de Sigilo

#PUBLICORRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

nº do 

BM

Percentual previsto em: Contrapartida (R$)
2Medição nº:

0,00

Descrição da Meta / Sub-Meta Quantidade Unid.

Saldo a 

Reprogramar:

Valores Medidos (R$)

CP. Financ.

Acumulado Anterior:  13,25%

Meta / 

Sub-Meta

Responsável Social

Secretário da Fazenda Municipal

Representante Tomador / Agente Promotor

Investimento

Responsável Técnico

São Francisco de Assis

TOTAL

Rejane Egewarth

Arquiteta e Urbanista

13627163

Responsável Financeiro

Etapa

Outros

Acum. incluindo o 

Período

Paulo Renato Cortelini

No Período

33,49%

Lote de Licitação

 / nº CTEF

Jorge Luiz Salbego Manara

Prefeito Municipal

Repasse

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1070062-19  899117/2020 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

238.856,00 48.210,85 287.066,85

OGU MTUR

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

GESTOR

REFORMA DO CENTRO CULTURALREVITALIZAÇÃO E REFPRMA DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE ENCONTRA O MUSEU CONEGO HUGO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MNICIPAL

OBJETO

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PRAÇA CORONEL MANOEL VIANA - RUA GABRIEL MACHADO, ESQUINA 

APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- CONTRATO 

PREENCHER QCI
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 4131-0DFE-6336-A4EF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

REJANE EGEWARTH (CPF 020.XXX.XXX-94) em 19/01/2024 08:57:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

PAULO RENATO CORTELINI (CPF 272.XXX.XXX-00) em 19/01/2024 10:25:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JORGE L S MANARA (CPF 402.XXX.XXX-49) em 22/01/2024 13:39:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://saofranciscodeassis.1doc.com.br/verificacao/4131-0DFE-6336-A4EF

https://saofranciscodeassis.1doc.com.br/verificacao/4131-0DFE-6336-A4EF

