
CAIXA RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR
Grau de Sigilo

SPU8LICO

N- OPERAÇÃO
1070062-19

K-SICONV GESTOR
OGU MTUR

PROKJNEKTE/TOMAOOR
PREFEITURA MMCIPAL

PROGRAMA
APOIO A PROJETOS DE INFWESTRUTURA TURÍSTICA- CONTRA FO

HUMK1P1O/UF
SÃO FRANCISCO DE ASSISíRS

OBJETO
RF/1TADZACAOE REFPRMADO PRÉDIO 00 C6WTRO CULTURAL ONC± :B ENCONTRA 0 MUSEU CÓNEGO HUGO

AÇAOI MODALIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E OESPCRTO

LOCALIDADE' ENDEREÇO
PRAÇA CCRONa MANQaviANA-BUAGABftlELMACHAOC ESQUIMA

APEUDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA 00 CENTRO CULTURAL

VALO

REPASSE
238.35SQO

RÉS CONTRATADO

CONTRAPARTIDA

RECURSO
OGU nio-VK

3(R!|

INVESTIMENTO
237 066.85

Situação do TC/CR:
Adiantada

Percentual previsto em:
abr-24 68,55% Medição n ' • 3

Saldo a
Reprogramar:

Repasse (R$)
0,00

Contrapartida (RS)
0,00

Etapa

1

Meta/
Sub-Meta

TOTAL

Meta 1.

Descrição da Meta / Sub-Meta

REFORMA DO MUSEU

Situação

Licitado/ Em
Execução

Quantidade Unid.

798,00 m1

Lote de Licitação
/ n" CTEF

n" do
BM

Repasse
CP. Financ.

Outros
Investimento

TP 003/2023 3

lulado Amenor 33 49%

Valor Total (RJ)

238.856,00
48.210,85

0,00
287.066,85

287.066,85
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Valores Medidos (RS)
Acum. Período Aeum. incluindo o

No PeríodoAnterior Período
79.983,67 83.761,07 163.744,74
16.143,95 16.906,39 33.050,34

0,00 0,00 0,00
96.127.62 100.667,46 196.795,08

96.1 27,62 1 00.667,46 196.795,08
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Execução
Física
A'.-|iru.

68,55%

68,55%

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Local: São Francisco de Assis

Responsável Técnico /
Nome:
Cargo: Arquiteta e Urbanista
ART/RRT Fiscal.: 13627163

Átâ^é

ljar(«ítgBwarth

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Agente Promotor
AncefcnQ-OtffiT'""

eito Municipal

Responsável Financeiro
Nome: Jorge Luiz Salbego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda Municipal

41.211 v009 micro


