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Situação do TC/CR: Repasse (R$)

Adiantada mar-25 0,00% 0,00

Valor Total (R$)

326.260,60 0,00 279.679,54 279.679,54
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

326.260,60 0,00 279.679,54 279.679,54

1 Meta 1. 2° ETAPA DO GINÁSIO DO CRAS
Licitado / Em 

Execução
1.753,00 m² 03/2025 1 326.260,60  - 279.679,54 279.679,54 85,72%

1 Meta 2. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 3. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 4. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 5. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 6. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 7. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 8. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 9. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 10. 0,00  -  -  -  -  -

Local: Data:

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
ART/RRT Fiscal.:

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

17 de março de 2025

Execução 
Física 
Acum.

Acum. Período 
Anterior

Grau de Sigilo
#PUBLICORRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

nº do 
BM

Percentual previsto em: Contrapartida (R$)
1Medição nº:

0,00

Descrição da Meta / Sub-Meta Quantidade Unid.

Saldo a 

Reprogramar:

Valores Medidos (R$)

Situação

CP. Financ.

Acumulado Anterior:  0,00%

Meta / 
Sub-Meta

Responsável Social

Secretário da Fazenda

Representante Tomador / Agente Promotor

Investimento

Responsável Técnico

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

TOTAL

Arlindo Fumaco
Eng. Civil

Responsável Financeiro

Etapa

Outros

Acum. incluindo o 
Período

RUBEMAR PAULINHO SALBEGO

No Período

85,72%

Lote de Licitação
 / nº CTEF

Jorge Luiz Salbego Manara

Prefeito Municipal

Repasse

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO
OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF
SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
326.260,60 0,00 326.260,60

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

RUA JOÃO MORERIA 1707

2° ETAPA GINÁSIO DO CRAS2° ETAPA GINÁSIO DO CRAS ( CONCLUSÃO DA OBRA CIVIL)

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MINICIPAL

OBJETO

141.211 v009  micro
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REJANE EGEWARTH (CPF 020.XXX.XXX-94) em 17/03/2025 10:13:09 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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