



TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA nº 001.2023

Por este instrumento particular de Aditivo ao Contrato, de um lado o Município de São Francisco de Assis-RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 87.896.882/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **PAULO RENATO CORTELINI**, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA.**, CNPJ nº 15.137.421/0001-36, com sede na Rua Caldas Junior nº 630, Bairro P. da Areia, Santa Maria/RS, email: william@wrcassol.com, representada pelo seu representante legal, sócio-diretor e responsável técnico Sr. **William Cassol**, engenheiro civil, CPF nº 019.570.510-60, RG nº 1080349821 e CREA-RS 192774, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acertado o presente Aditivo ao Contrato de Empreitada nº 001.2023, adstrito à licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 016/2022** pelo qual se obrigam ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA ÚNICA -

As partes acima qualificadas, após os trâmites legais previstos na Lei nº 8.666/93, respaldado pelo inc. II do art. 65 resolvem LEVANTAR a suspensão dos Lotes "2" e "3" do referido Contrato, conforme os Memorandos nº 101/2023 Lote "2" e 112/2023 Lote "3", do Setor de Projetos, desta Prefeitura Municipal, tendo em vista que o recurso foi liberado pelo Governô Federal.

As demais cláusulas e condições constantes do Contrato permanecem inalteradas e valiosas, pelo período de vigência do presente instrumento. E, por estarem certos e ajustados firmam o presente instrumento e duas vias de igual teor e forma, depois de lido e achado conforme.

São Francisco de Assis, 05 de setembro de 2023.

**PAULO RENATO
CORTELINI:2723
4177000**

Assinado de forma digital
por PAULO RENATO
CORTELINI:27234177000
Dados: 2023.09.05
09:55:00 -03'00'

**WILLIAM
CASSOL:
0195705
1060**

Assinado de
forma digital por
WILLIAM
CASSOL:01957051
060
Dados: 2023.09.05
10:45:32 -03'00'

