



### SÉTIMO ADITAMENTO AO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA Nº005/2020

Que entre si celebram, de um lado o Município de São Francisco de Assis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 87.896.882/0001-01, na pessoa de seu prefeito municipal **PAULO RENATO CORTELINI**, denominada **CONTRATANTE** e de outro lado a Empresa **KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI-ME**, CNPJ nº **27.409.076/0001-21**, com sede na Rua Açores nº79, sala 506, Bairro Passo D'Areia, Porto Alegre/RS, CEP 91.030-340, e-mail: **felipe@kowal.eco.br**, por seu representante infra-assinado, denominada **CONTRATADA**, tem justo e acertado o presente aditamento de Contrato, adstrito a licitação modalidade Concorrência nº005/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA:

Com base no inc. II, letra "d" do art. 65 da Lei 8.666/93 e a Concorrência nº005/2020 firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato firmado anteriormente, em decorrência da solicitação encaminhada pela Contratada e analisada pelo Setor de Engenharia, desta Prefeitura Municipal, dada a necessidade de ser prestado o serviço.

#### CLÁUSULA SEGUNDA:

As partes pactuaram que o reequilíbrio econômico-financeiro e repactuação será no valor de **R\$6.224,50 (seis mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)**, a partir da assinatura do presente Aditivo. O valor total do Contrato, no entanto, passará a ser de **R\$73.583,20 (Setenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte centavos)**.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, depois de ter sido o Aditivo do Contrato lido e achado conforme, estando de acordo com o estipulado.

São Francisco de Assis, 21 de março de 2023.

**PAULO RENATO  
CORTELINI:2723  
4177000**

Assinado de forma digital  
por PAULO RENATO  
CORTELINI:27234177000  
Dados: 2023.03.21 08:22:53  
-03'00'

**FELIPE  
KOWAL  
:92640  
125087**

Assinado de  
forma digital  
por FELIPE  
KOWAL:92640  
125087  
Dados:  
2023.03.23  
14:42:47  
-03'00'

