



LAUDO DE VISTORIA E RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: AMPLIAÇÃO CRECHE DENTE DE LEITE

LOCAL: RUA CARLOS GOMES, ESQ. WILSON VIELMO CONFORME TP N°
005/2021 – LOTE 3

Após vistoria realizada no dia 06 de setembro de 2022 nos serviços de execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) para execução da ampliação da Creche Dente de Leite, Rua Carlos Gomes, esquina Rua Wilson Vielmo, bairro Matheus Mandarino, TP 005/2021 lote 03, executado pela Empresa Elaine Lançanova Marques Lopes-ME, CNPJ 28.154.275/0001-07, conforme ordem de serviço datada de 30 de dezembro de 2021, afirmo que: Após constatar que a obra citada acima foi executada de acordo com as condições contratuais Normas Técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante e achando concluída, expediu-se o presente termo de Recebimento Definitivo, cessando nesta data a responsabilidade direta da empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

Atenciosamente,

São Francisco de Assis, 09 de setembro de 2022.

Arlindo Fumaco
Eng. Civil CREA: 37.784





LAUDO DE VISTORIA E RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBRA: GALPÃO EQUOTERAPIA

LOCAL: RUA BORGES DE MEDEIROS CONFORME TP Nº 005/2021 – LOTE 2

Após vistoria realizada no dia 06 de setembro de 2022 nos serviços de execução global (material de serviço, material permanente e mão de obra) da execução do Galpão de Equoterapia da Escola Especial Romeu Dede Ribeiro, sito na Rua Borges de Medeiros, TP 005/2021, executado pela Empresa Elaine Lançanova Marques Lopes-ME, CNPJ 28.154.275/0001-07, conforme ordem de serviço datada de 10 de fevereiro de 2022, afirmo que: Após constatar que a obra citada acima foi executada de acordo com as condições contratuais Normas Técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante e achando concluída, expediu-se o presente termo de Recebimento Definitivo, cessando nesta data a responsabilidade direta da empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. .

Atenciosamente,

São Francisco de Assis, 09 de setembro de 2022.

Arlindo Fumaco
Eng. Civil CREA: 37.784

