


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTRATOS DE REPASSE E CONVÊNIOS CELEBRADOS NO ANO DE 2014/2017 QUE ESTÃO VIGENTES

Nº Contrato Repasse ou Convênio	CONVENIADO CNPJ OU CPF	OBJETO	VALOR DO REPASSE R\$	SITUAÇÃO
Convênio 0286/2011	FUNASA	Construção de 20 cisternas Interior do município	200.000,00	Obra 95% concluída
CR 782907/2013	Ministério do Esporte	Reforma Campo de Futebol	243.750,00	Obra em andamento, aguardando a liberação do 50% dos recursos
TC/PAC 0551/2014	FUNASA	Sistema de Esgoto Sanitário Bairro Santo Antonio	4.590.215,23	Projeto em revisão na Engenharia
CR 810894/2014	Ministério do Esporte	Construção Etapa II Ginásio	250.000,00	Obra em andamento
CR 806975/2014	Ministério do Esporte	Construção Etapa III e IV Ginásio	487.500,00	Liberado 50% recurso, aguardando a conclusão da Etapa II.
59050.000108/2015-44	Ministério Integração Nacional	Reconstrução de Pontes Rio Taquari, Rio Passinho e Sanga Chequin	1.050.603,54	Obra Ponte do Rio Taquari e Rio Passinho Concluídas e Obra Ponte Sanga Chechin em andamento
CR 817247/2015	Ministério Des. Social/ CEF	Reforma do CRAS	350.000,00	Obra iniciada dia 06/11/2017
CV 825720/2015	Ministério Integração Nacional	Pavimentação Rua Otelo Barbosa	250.000,00	Empenhado/Aguardando liberação do recurso
CV 823795/2015	Ministério Integração Nacional	Aquisição Patrulha Agrícola	180.000,00	Liberado o recurso em 03/11/2017- vai para licitar
CR 819524/2015	Ministério Cidades	Pavimentação Rua Walter Ferreira e Rua Carlos Gomes	245.850,00	Licitada aguardando liberação do recurso
CV 0228/2015	FUNASA	Sistema de abastecimento de água (Poços)	250.000,00	Aguardando aprovação projeto

CR 829623/2016	Ministério Cidades	Pavimentação das Ruas João Batista Comis e João Bastos de Aguiar	245.850,00	Liberado 50% do recurso Obra com previsão de início dia 06/11/2017
CR 829449/2016	Ministério Cidades	Pavimentação das Ruas José Rivas e Oscar Minussi	245.850,00	Licitada aguardando liberação do recurso
Proposta nº 023261/2017	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Patrulha Agrícola	97.500,00	Aguardando assinatura do Contrato de Repasse com a GIGOV
Proposta nº 014628/2017	Ministério das Cidades	Pavimentação de Vias	245.850,00	Aguardando assinatura do Contrato de Repasse com a GIGOV

São Francisco de Assis, 06 de novembro de 2017.


 Claudio Luciano Gonçalves Aguiar
 Secretário Municipal de Administração e Planejamento